nerreg =

Lietuva-Polska

BO.271.8.2020

Zatacznik Nr 1 do SIWZ

UMOWA NF ...errrreenrreecnrensenes (WZOR)

zawarta w dniu .............. r. pomiedzy:
Gming Budry, z siedzibg przy Al Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, REGON: 790671202,
NIP: 845-18-90-371, reprezentowang przez:

Pana dr inz. Jézefa Markiewicza — Wéjta Gminy Budry
przy kontrasygnacie Skarbnika — Pani Elzbiety Iwony Rapita

............................................................................................................................ , zwanym dalej

»Wykonawcg”,

reprezentowanym przez:

tacznie zwanych dalej ,,Stronami”,

w wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajgcego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo

zamoéwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zgodnie z ofertg Wykonawcy z dnia .............. r.

oraz zatacznikéw do niej,

zwana dalej ,Umowg”,

0 nastepujgcej tresci:

§1.

1. Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé zadanie inwestycyjne
pn.: ,,Renowacja mtyna w Budrach”
1. Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie roboty budowlanej polegajacej na kompleksowym remoncie

budynku mtyna w miejscowosci Budry, dziatka nr ew. 1029/1, obreb 02 Budry, Gmina Budry, powiat

wegorzewski. Zakres robot w szczegdlnosci obejmuje:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)

8)
9)

wykonanie niezbednych dla realizacji projektu rozbidrek (m. in. istniejgcego pokrycia, stolarki
okiennej/drzwi owej itp.),

wykonanie rozbiorki zelbetowych elementéw fundamentowych podstawy po bytym wiatraku
metalowym,

wymiane pokrycia dachowego z uwzglednieniem deskowania i lat,

wymiane stolarki okiennej na okna drewniane,

renowacje istniejgcych drzwi,

wykonanie $cianek dziatowych i montaz drzwi wewnatrz budynku,

montaz oSwietlenia zewnetrznego oraz wewnetrznego zgodnie z zatgcznikiem do dokumentacji
projektowej

remont tazienek wraz z wymiang armatury, montazem brodzikéw', baterii i sedesow,

wykonanie posadzek i podtég,

10) obrébke komindw,

11) skucie uszkodzonych tynkéw?7 i uzupetnienie ich,
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12) malowanie $cian wewnatrz budynku (w kolorze biatym),

13) tynkowanie i malowanie obiektu na zewnatrz (kolory jasne pastelowe w odcieniach bezu, z6tci, ecru,

itp.),

14) montaz rynien i rur spustowych,

15) oczyszczenie i impregnacja elementdw drewnianych (podtdg, stropdw, stupdw itp.),

16) przebudowy istniejgcych instalacji wewnetrznych (elektrycznej i wodnokanalizacyjnej),

17) remont elewacji budynku wraz z odtworzeniem uszkodzonych elementéw (m. in. ozdobnych

gzymsOw) oraz malowaniem,

18) przeciwwilgociowa izolacja pionowa zewnetrznych $cian piwnicznych,

19) montaz platformy dla oséb niepetnosprawnych,

20) remont schodéw zewnetrznych waz z poreczami,

21) naprawa zadaszenia wejscia do budynku oraz przybudéwki obiektu,

22) wymiana drewnianych schodéw wewnetrznych pomiedzy poziomem piwnicy a parterem.
Szczegétowy opis przedmiotu zamowienia stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy — Dokumentacja
projektowa.

Przedmiot zamdwienia jest wspofinansowany ze srodkdéw pochodzgcych z Unii Europejskiej, w ramach
Programu INTERREG V-A Litwa — Polska, Cel Programu: 1.1 Zwiekszenie zrdwnowazonego wykorzystania
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym. Program ujety jest
w Projekcie ,,W drodze kultury i rzemiosta — SAKIAI - BUDRY” realizowanym w ramach Programu Interreg
V-A Litwa-Polska 2014-2020, na podstawie Umowy Nr 15-277 z dnia 07 sierpnia 2020 r.

Poza dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. 3, integralng czescig okreslajgcy zakres zamdwienia, ktoéry
reguluje niniejsza Umowa, sg zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia (SIWZ).

llekro¢ w Umowie jest mowa o Renowacji mtyna, nalezy przez to rozumieé robote budowlang dotyczaca
realizacji przedmiotu postepowania, o ktérym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

§2.
Wykonawca wykona roboty budowlane zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z 2020r., poz. 1333 ze zm.).
Wykonawca dostarczy materiaty, ktére odpowiadajg wymogom dla wyrobdw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Zakres robot obejmuje réwniez inne prace konieczne do wykonania zamdwienia, ktdre ewentualnie nie
zostaty ujete w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
Przedmiot Umowy bedzie wykonywany zgodnie z SIWZ, harmonogramem rzeczowo-finansowym robot
dostarczconym przez Wykonawce w ciggu 14 dni od podpisania niniejszej Umowy oraz Oferta
Wykonawecy stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.
Roboty muszg by¢ wykonane zgodnie z zasadami wspodiczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi
przepisami, normami, aprobatami technicznymi oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji umowy z poszanowaniem zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

§3.
Termin wykonania przedmiotu Umowy ustala sie od daty zawarcia Umowy do 29 paZdziernika 2021 r.
Wykonawca okaze polise potwierdzajgcg zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1
pkt 18, wraz z ogdlnymi warunkami ubezpieczenia i dowodem optaty sktadki ubezpieczeniowej, w ciggu

7 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.
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3. W przypadku nie okazania polisy w terminie o ktérym mowa w ust. 2 tego paragrafu, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do jej przedtozenia w terminie 3 dni roboczych od otrzymania powiadomienia. W
przypadku niedotrzymania powyiszego terminu, Zamawiajacy bedzie traktowaé ten fakt, jako brak
przedmiotowe] polisy, potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 pkt
18 Umowy.

4. W przypadku wygasniecia ubezpieczenia w trakcie realizacji przedmiotu Umowy Wykonawca bez
wezwania przedtuzy ubezpieczenie, a kopie polisy dostarczy niezwtocznie Zamawiajgcemu.

5. Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy, w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy, po
spetnieniu przez Wykonawce wymogu zawartego w ust.3 tego paragrafu.

6. Rozpoczecie prac nastgpi niezwtocznie po przekazaniu placu budowy.

7. Za dzien zakonczenia wykonania przedmiotu Umowy, Strony uznajg dzien podpisania Protokotu
korncowego odbioru przedmiotu Umowy stwierdzajgcego wykonanie Umowy w terminie, o ktérym
mowa w ust. 1, bez wad, przez przedstawicieli stron Umowy, po uprzednim pisemnym zgtoszeniu
ukonczenia prac i gotowosci do odbioru przez Wykonawce wraz z przekazaniem petnej dokumentacji
odbiorowe;j.

8. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robét Wykonawca zobowigzany jest
zawiadomié Zamawiajgcego w formie pisemnej. Fakt zgtoszenia ukonczenia prac i gotowosci do odbioru
musi by¢ pisemnie potwierdzony przez branzowego inspektora nadzoru inwestorskiego.

§4.

1. Do obowigzkédw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy w terminie 7 dni liczonych od dnia podpisania niniejszej Umowy terenu
robot budowlanych po okazaniu polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktdrej
mowa w § 5 ust.1 pkt 18,
2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
3) dokonanie odbioru robét zgodnie z warunkami zawartymi w § 8 Umowy,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§5.

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) przedtozenie harmonogramu wskazujgcymi planowane etapy realizacji w ciggu 14 dni od zawarcia
Umowy.;

2) kompleksowe wykonanie Umowy z najwyzszg starannos$cig wymagang od podmiotu profesjonalnie
Swiadczacego tego typu roboty, zgodnie z SIWZ, dokumentacjg projektowa, wymogami sztuki
budowlanej, instrukcjami producentéw wykorzystywanych materiatéw i urzadzen a takze
przepisami prawa;

3) oznakowanie, zabezpieczenie niezbednego terenu i placu budowy;

4) utrzymane przejezdnosci ulic i dojazdéw do posesji w trakcie okresu realizacji;

5) Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje Powykonawczg z naniesionymi w trakcie realizacji zmianami;

6) zabezpieczenie terenu robdt w czasie Renowacji mtyna przed dostepem osdb niepowotanych;

7) zabezpieczenie znajdujacych w budynku mtyna maszyn i urzadzen mtynarskich przed kradziezg,
uszkodzeniem

i zniszczeniem;
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8) wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu przed rozpoczeciem robdt, w trakcie prac i po ich
zakonczeniu przez Wykonawce i przedtozenie Zamawiajgcemu w wersji elektronicznej

9) stata wspdtpraca z Zamawiajgcym w zakresie realizacji przedmiotu Umowy;

10) przestrzeganie przepiséw B.H.P., ppoz. oraz przepiséw wewnetrznych obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego i innych wytycznych przekazanych Wykonawcy;

11) zabezpieczenie kompletu materiatéw do wykonania Umowy;

12) petnienie obowigzkdw gospodarza terenu budowy od daty jego przejecia do czasu dokonania
odbioru koricowego robdt wynikajgcych z przedmiotu zamodwienia;

13) usuwanie wad stwierdzonych w okresie rekojmi/gwarancji, chyba ze Zamawiajacy korzysta z innych
uprawnien z tego tytutu;

14) naprawienie na witasny koszt szkdd i zniszczen wyrzadzonych osobom trzecim w wyniku
prowadzonych robdt;

15) zabezpieczenie we wtasnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania
Umowy;

16) naprawa na wtasny koszt szkdd i zniszczernn w wykonanych robotach budowlanych na skutek zdarzen
losowych i innych, powstatych przed odbiorem korncowym;

17) zorganizowanie robdt budowlanych w sposdb, ktéry nie koliduje z funkcjonowaniem obiektéow
znajdujacych sie w najblizszym sgsiedztwie realizacji Renowacja mtyna i komunikacjg na jej terenie
oraz zabezpieczajgcy osoby trzecie, w szczegdlnosci mieszkancow przylegtych terendw na ktérych
bedzie realizowana inwestycja, przed szkodg zwigzang z prowadzeniem tych robét, w szczegdlnosci
nie wolno pozostawia¢ niezabezpieczonych wykopdw lub innych niezabezpieczonych miejsc
zagrazajacych osobom postronnym;

18) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie realizowanym w
ramach Umowy, przez okres co najmniej od daty zawarcia Umowy do czasu odbioru koricowego. Na
kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca jest obowigzany okazaé¢ aktualng optacong polise
ubezpieczeniowa lub inny dokument potwierdzajgcy posiadanie aktualnego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej :

a) Ubezpieczenie w petnym zakresie odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w zwigzku z
realizacig Umowy, w tym ubezpieczenia od =zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci co
najmniej wartosci kontraktu,

b) Ubezpieczenie w petnym zakresie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i o0séb trzecich od zniszczenia
wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy z polisg OC
na sume ubezpieczenia réwng co najmniej wartosci kontraktu.

19) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru inwestorskiego o problemach
technicznych lub okolicznos$ciach, ktdre mogg wptyngé na jakosé robdt lub termin zakonczenia
robot;

20) zapewnienia na wtasny koszt transportu odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, tgcznie
z kosztami utylizacji i przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. - Prawo ochrony $rodowiska (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.) i ustawy z 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 797 ze zm.).

21) (postanowienie obowiqzujgce w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamowienia,
ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom) koordynacja robot wykonywanych przez
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podwykonawcow, zapewnienie udziatu podwykonawcow w odbiorach robdt, a takze spisywanie
protokotéw odbioru robdt wykonanych przez podwykonawcow przy udziale Zamawiajgcego.
22) Uporzadkowanie i posprzatanie terenu oraz otoczenia po robotach do stanu niegorszego niz przed
wejsciem na roboty.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, obowigzujacymi przepisami wykonawczymi, przepisami BHP, sanitarno-epidemiologicznymi,
ppoz., wiedzg techniczng, wskazéwkami i zaleceniami branzowych inspektoréw nadzoru oraz
przedstawicieli Zamawiajgcego nadzorujgcych prawidtowosé wykonywanych robot.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie kierowania robotami budowlanymi objetymi Umowg
przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane pozwalajace na
Renowacje miyna.
Wykonawca zobowigzuje sie wyznaczy¢ do kierowania robotami budowlanymi oraz wykonywania
przedmiotu Umowy osoby wskazane przed podpisaniem Umowy.
Zmiana ktérejkolwiek z osdb, o ktérych mowa w ust. 4, w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wyfacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych oséb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w
SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 4 winna by¢
potwierdzona pisemnie i nie wymaga aneksu do Umowy.
Kierownik budowy i kierownicy robdt dziataé bedg w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane. Upowaznienie do dziatania w imieniu Wykonawcy w zakresie szerszym wymaga
pisemnego petnomocnictwa. Kierownik budowy i kierownicy robdt zobowigzani sg do statego nadzoru
nad realizacjg robét.
Wykonawca zabezpiecza zaplecze magazynowo — socjalne.
Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci wskazane w SIWZ. Wykonawca w terminie 5 dni liczgc od dnia podpisania Umowy przedstawi
Zamawiajgcemu wykaz, dotyczacy zatrudnienia co najmniej trzech oséb, w wymiarze trzech petnych
etatow, zgodny z SIWZ wraz z ich oswiadczeniem potwierdzajgcym zatrudnienie. Wykaz pracownikéw
stanowi Zatgcznik nr 2 do Umowy W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakoriczeniem okresu
wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej
osoby i aktualizacji wykazu pracownikéw z zachowaniem ciggtosci wykonywania Umowy na podstawie
umowy o prace przez okreslong w SIWZ ilo$¢ osdb.
Wykonawca zatrudni pracownika na umowe o prace do wykonywania wszelkich prac fizycznych,
zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w Rozdziale Ill ust. 7 SIWZ.
Zamawiajgcy ma prawo weryfikowaé prawdziwos¢ danych z wykazu o jakim mowa w ust. 9 i sprawdzac
w tym celu tozsamosé osdb wykonujgcych roboty oraz zgda¢ od nich potwierdzenia prawdziwosci
podanego stosunku zatrudnienia, a w szczegélnosci ma prawo do:
1) zadania oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wymienionych
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej
wymienionych wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamodwienia
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Wykonawca na kazde pisemne zgdanie zamawiajgcego w terminie 5 dni przedstawi Zamawiajgcemu
oswiadczenia pracownikdw wymienionych w wykazie o ktérym mowa w ust. 9, potwierdzajgce ciggtosc
zatrudnienia na podstawie umdw o prace.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako nie spetnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

§ 6.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczattowym i wynosi facznie
(121 0 (o LN zt (stownie: ..o, /100) plus nalezny podatek VAT co daje brutto
............................. zt (stownie: .....cocceeveveveerie e /100) (dalej: ,k3czne wynagrodzenie brutto”). taczne

wynagrodzenie brutto jest tozsame z wartoscig przedmiotu zamowienia w rozumieniu przepiséw o
zamoéwieniach publicznych.

W przypadku powierzenia czesci robét podwykonawcom, lub dalszym podwykonawcom, wynagrodzenie
o ktéorym mowa w § 6 ust. 1 bedzie wyptacone Wykonawcy po przedstawieniu dowoddw
potwierdzajgcych zaptate wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé ograniczenia lub rozszerzenia zakresu robdot objetych
przedmiotem Umowy z uwzglednieniem zasad okreslonych przepisami — Prawo zamodwien publicznych.
W przypadku niedostarczenia przez Wykonawce pisemnego oswiadczenia podwykonawcdéw lub dalszych
podwykonawcdw, ktérzy w zwigzku z wykonaniem czesci przedmiotu Umowy majg roszczenia o zaptate
wynagrodzenia, o otrzymaniu zaptaty w catosci i terminie, Zamawiajgcy zatrzyma kwote w wysokosci
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy do czasu otrzymania tego oswiadczenia. Zatrzymanie to
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokonania zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom. Z tego powodu nie przystuguje tez Wykonawcy prawo do przedituzenia terminu
wykonania przedmiotu Umowy. Od zatrzymanej kwoty Wykonawcy nie przystugujg odsetki.
(postanowienie obowigzujgce w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie czesci zamoéwienia,
ktérej wykonanie powierzy podwykonawcom).

§7.

Wyptata wynagrodzenia bedzie uzalezniona od ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o niezaleganiu z
ptatnosciami na rzecz podwykonawcéw. Przepis § 6 ust. 4 Umowy stosuje sie odpowiednio.
W przypadku Wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, rozliczenia miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcami bedg dokonywane wytgcznie z ustanowionym przez Wykonawcéw
petnomocnikiem.
Zamawiajgcy przewiduje jednorazowq pfatnos$é po zakonczeniu catosci robét budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej Umowy.
Wynagrodzenie bedzie ptatne w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawce faktury.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek Wykonawcy wskazany w dokumencie ksiegowym.
W razie opdznienia Zamawiajgcego w zaptacie naleznosci Wykonawcy, przystugujg odsetki w ustawowej
wysokosci.
W przypadku korzystania przez Wykonawce (takze Podwykonawce) z wody i energii elektrycznej
dostarczonych do Zamawiajgcego rozliczanie ich nastgpi przy pomocy zainstalowanych na koszt
Wykonawcy uktadéw pomiarowych lub na podstawie okreslonego przez Strony ryczattu z zastrzezeniem
przez Zamawiajgcego maksymalnej ilosci pobranej wody lub energii elektrycznej.
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§8.
Przebieg realizacji robdt kontroluje Inspektor nadzoru inwestorskiego (dalej: Inspektor), ktory
reprezentuje Zamawiajgcego. W razie stwierdzenia realizacji Umowy w sposdb wadliwy lub sprzeczny z
Umowa powiadamia o tym Zamawiajgcego.
Wykryte wady lub niezgodno$é z Umowag winny by¢ usuniete przez Wykonawce niezwtocznie lub w
terminie uzgodnionym z Inspektorem.
Inspektor potwierdza usuniecie wad lub niezgodnosci z Umowag wpisem do dziennika budowy.
Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad lub nie doprowadzi do zgodnosci robét z Umowg w
terminie uzgodnionym z Inspektorem, co stanowi istotne naruszenie Umowy, wéwczas Zamawiajgcy
moze zlecié¢ ich usuniecie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez dodatkowego zawiadomienia.
Inspektor ma prawo w kazdym momencie realizacji Umowy odrzuci¢ kazdg czes¢ robdt a takze uzyte
materiaty i urzadzenia, jezeli nie bedg zgodne z wymaganymi zatozeniami dokumentacji.

§09.

Odbiér koncowy robdt dotyczy odbioru wykonania catego przedmiotu Umowy i przebiega wedtug

nastepujgcej procedury:

1) Co najmniej na 3 dni przed przewidywanym przez Wykonawce terminem zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy Kierownik robét zgtasza Inspektorowi gotowos¢ do odbioru oraz przedktada do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru dokumenty odbiorowe, w sktad ktérych wchodzg miedzy
innymi:

a) dokumentacja projektowa w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w postaci plikéw
zrédtowych uzytego oprogramowania oraz w formacie PDF w 1 egzemplarzu;

b) dokumentacja powykonawcza z naniesieniem na planach sytuacyjnych zmian dokonanych w
trakcie realizacji;

c) wszystkie uzyte do realizacji przedmiotu Umowy, urzadzenia muszg posiadaé aktualne
deklaracje wtasciwosci uzytkowych producenta oraz znak CE lub B, zgodnie z ustawg z dnia z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t. j. Dz. U.z 2020 ., poz. 215 ze zm.).

W terminie 3 dni od chwili przekazania przez Wykonawce kompletnych dokumentéw odbioru Inspektor
dokonuje ich sprawdzenia i w przypadku braku zastrzezen co do ich kompletnosci i prawidtowosci
zatwierdza dokumenty odbioru i pisemnie potwierdza Wykonawcy mozliwos¢ zgtoszenia

Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy wraz z przekazaniem petnej dokumentacji

odbiorowe;j.

Po otrzymaniu potwierdzonego przez Inspektora, zgtoszenia gotowosci do odbioru Zamawiajgcy

najpdzniej na 3 dni od dnia otrzymania potwierdzenia wyznacza termin spisania Protokotu odbioru

koncowego wykonanych robot.
Jezeli Zamawiajacy podczas dokonywania odbioru koricowego robdt stwierdzi, ze wymagane roboty nie
zostaly jeszcze zakoniczone lub zawierajg wady wstrzyma sie z podpisaniem protokotu do dnia
zakonczenia robot.
Jezeli w trakcie przeprowadzenia odbioru koncowego zostang stwierdzone wady, przedmiot Umowy nie
zostanie odebrany. Zamawiajgcemu przystugujg wéwczas nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady kwalifikujg sie do usuniecia, Zamawiajgcy zazgda ich usuniecia w wyznaczonym

terminie, a Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad w wyznaczonym terminie i

ponownego zawiadomienia Zamawiajgcego o terminie gotowosci do odbioru koricowego;
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2) jezeli wady nie kwalifikujg sie do usuniecia lub uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, to Zamawiajgcy moze zgda¢ ponownego wykonania danej czesci robdt lub
odstgpi¢ od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, z konsekwencjami wynikajgcymi z §12.

Za wade uznaje sie w szczegdlnosci kazdg niekorzystng i niezamierzong wtasciwos¢ przedmiotu Umowy,
utrudniajacg korzystanie zgodnie z przeznaczeniem badz jego konserwacje lub witasciwos¢ obnizajaca
jego estetyke lub komfort uzytkownikéw, ktérg daje sie usungé przy pomocy aktualnie stosowanej
techniki budowlanej. Wadg jest tez witasciwosci przedmiotu Umowy, o ktdrej Wykonawca zapewnit
Zamawiajgcego. W odniesieniu do instalacji i urzgdzen za wade uznaje sie takze niemoznos$¢ uzyskania
ich wymaganych parametréw (ilosci lub jakosci) lub zawodnos$¢ dziatania.

Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru korcowego robdt nie wplywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

Strony ustalg wzér Protokotu odbioru robdt w terminie 10 dni od o daty zawarcia niniejszej Umowy.

§ 10.
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto Umowy tj. w
WYSOKOSCi v.eveveerenrcnee. ztotych (stownie ztotych: .......cocovvveiiieeciees /100).
Catos¢ zabezpieczenia zostata wniesiona przez Wykonawce przed podpisaniem Umowy w formie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy stuzy do pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, w trybie okreslonym w art. 149 ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nie stanowi zmiany tresci Umowy.
Zwrot wniesionego zabezpieczenia:

1) 85 % wartosci zabezpieczenia, tj. kWota ...eceereeeeennens ztotych, gwarantujgca nalezyte wykonanie
przedmiotu Umowy, zostanie zwolniona w ciggu 30 dni po zakonczeniu odbioru korncowego
robot i stwierdzeniu przez Zamawiajgcego wykonania ich w sposdb nalezyty, bez jakichkolwiek
wad i usterek, ktére stanowityby podstawe roszczen Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy.

2) 15 % wartosci zabezpieczenia tj. kwota ....ccccrvercecennen. ztotych zabezpieczajgca roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady zwrdcona zostanie nie pdzniej niz w ciggu 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu Umowy oraz uchylania sie Wykonawcy od zadoséuczynienia tym
roszczeniom, kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy wraz z powstatymi odsetkami
zostanie, w czesci koniecznej, przeznaczona zgodnie z Umowg do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za
wady lub udzielonej gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu gwarancji jakosci lub
rekojmi za wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy do wysokosci kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Jezeli okres waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest krotszy niz wymagany okres jego
waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
nie pozniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 8 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zrealizowania dotychczasowego
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zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie

dotychczasowe zabezpieczenie.

10. Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu

danej czesci zabezpieczenia.

§11.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, w czasie przeglagdéw
gwarancyjnych, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rekojmi — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad zgodnie z postanowieniami § 14 umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robét z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, diuzszej niz 10
dni — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien przerwy,

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonania robét zgodnie z procedura
okreslong w § 15 — kare umowng w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy/robdt, bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy taki stwierdzony przypadek,

brak zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, dalszym
podwykonawcom w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1,

nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, lub projektu jej zmiany —
w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1,

nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 1% wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1,

10) kazdorazowo za niezatrudnienie przez Wykonawce osoby wykonujgcej na umowe o prace

co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia
za prace ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

11) kazdorazowo za niezapewnienie przez Wykonawce obowigzku zatrudnienia przez podwykonawce

osoby wykonujgcej na umowe o prace co najmniej jednej z czynnosci wskazanych w SIWZ, a
polegajgcych na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w Kodeksie Pracy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
przepisbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez

Zamawiajgcego niezapewnienia przez Wykonawce niedopetnienia przez podwykonawce wymogu
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zatrudnienia oraz liczcby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktdrych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu.

12) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto z § 5 ust. 1,

13) za niedotrzymanie innych niewymienionych w niniejszym paragrafie postanowien umownych
w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki w realizacji postanowienia,

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu terenu budowy i dokumentéw, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej
umowy, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy, za kazdy
dzien zwtoki,

2) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego — w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy. Kary nie obowigzuja, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o ktérych mowa w § 19 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujgcego mu wynagrodzenia
umownego brutto oraz z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy z zastrzezeniem
art. 15 r' ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. 2 2020 r., poz. 374 ze zm.) — w dacie obowigzywania przedmiotowego przepisu.

4. Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przekraczajgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej, jezeli kara umowna nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez
gdy szkoda powstanie z innego tytutu, na zasadach ogdlnych okreslonych w ustawie Kodeksie cywilnym.

5. Kary umowne o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, mogga byc¢ naliczane niezaleznie od siebie.

6. Odstgpienie od umowy nie skutkuje utratg praw do zgdania kar umownych z innych tytutéw.

7. W kazdym przypadku, gdy Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia kar umownych, moze je potracic¢ z
kazdych sum naleznych Wykonawcy.

§12.
1. Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:
a) wystgpig okolicznosci, o ktérych mowa w art. 145 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
b) zostanie ogtoszone rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c) zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
d) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat prac w terminie okreslonym umowag oraz nie
podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
e) Wykonawca przerwat realizacje prac i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,
f) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie ze sztukg budowlang, przepisami bezpieczenstwa pracy lub
postanowieniami niniejszej umowy,
g) Wykonawca nie posiada waznej polisy potwierdzajgcej zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktérej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 18.
2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajagcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub podpisania Protokotu odbioru.
2. Odstgpienie od umowy nastgpi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i
bedzie zawierato uzasadnienie.
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3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony,
po ktérej lezy przyczyna odstgpienia od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejszg umowg,

4) Wykonawca niezwtocznie usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione,

5) Zamawiajacy dokona odbioru robét przerwanych, zaptaci wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia oraz przejmie od Wykonawcy pod swéj dozér teren budowy, jezeli odstgpienie od umowy
nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

4. Odstgpienie od umowy ma status ex nunc i odnosi sie do niespetnionej przed ztozeniem oswiadczenia
czesci $wiadczen Stron.

§13.

1. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot Umowy przy udziale podwykonawcéw Ilub dalszych
podwykonawcdw, zawierajgc z nimi stosowne Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
uwzgledniajgc w szczegdlnosci ponizsze postanowienia.

2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw nastepujacy zakres
robot (podaé¢ nazwe podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wraz z adresem, zakres robdt i ich
wartosc):

Pozostaty zakres robdt Wykonawca wykona sitami wtasnymi.
3. Zawarcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego
przed jej zawarciem.
4. Umowa z podwykonawca lub dalszym podwykonawcg musi zawieraé:

1) zakres robdt powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zgodny z przedmiotem
umowy (w celu weryfikacji ww. wymogu, przedmiot umowy dotyczacy podwykonawstwa lub
dalszego podwykonawstwa powinien by¢ opisany poprzez odniesienie do dokumentacji projektowej
na podstawie ktorej realizowane jest niniejsze zamodwienie publiczne); w przypadku gdy zakres robot
realizowanych w ramach umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dotyczy prac, w
odniesieniu do ktérych przepisy prawne wymagajg posiadania odpowiednich uprawnien, z umowy o
podwykonawstwo (badZ dalsze podwykonawstwo) musi wynikaé, iz podmiot realizujgcy te prace,
czyni zados¢ w/w wymaganiom (np. dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamdwienia tj.
posiadajgcymi odpowiednie uprawnienie itp.).

2) kwote wynagrodzenia za roboty, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy za zrealizowany zakres prac nie powinno by¢ wyzsze niz wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za przedmiotowy zakres prac. Materiatem pomocniczym stosowanym w celu weryfikacji
w/w wymogu, moze by¢ kosztorys szczegdtowy, sktadany przez Wykonawce na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie;
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3) termin wykonania zakresu robdét powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy
czym nie moze by¢ dtuzszy niz termin wykonania umowy o ktérym mowa w §2 ust. 1, badz zagrazac
terminowi realizacji przedmiotu niniejszej umowy;

4) warunki pfatnosci, przy czym termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlanej;

5) postanowienia dotyczgce wysokosci kar umownych, przy czym nie mogg by¢ wyzsze niz te zawarte w
niniejszej umowie z Wykonawcg;

6) zapis dotyczacy braku mozliwosci: - dokonania cesji wierzytelnosci bez uprzedniej akceptacji
Wykonawcy i Zamawiajgcego, - dokonania zlecenia dalszego podwykonawstwa bez uprzedniej
akceptacji Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umoéw, o ktdrych mowa w ust. 1 wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest na zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich informacji dotyczacych
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw.

Podzlecanie robdt przez Wykonawce podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom niewymienionym
w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ za zgodg Zamawiajgcego i o ile nie zmieni
to warunkoéw SIWZ.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw.

W przypadku powierzenia czesci robot (prac) podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich nalezyte wykonanie oraz odpowiada za zaptate
wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow. Zlecenie
wykonania czesci robét podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego. Za wykonanie tej czesci robdt Wykonawca odpowiedzialny jest za
dziatania, uchybienia i zaniechania podwykonawcéw i ich pracownikdw, a takie dalszych
podwykonawcdw jak za dziatania witasne.

Wykonaweca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane, zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s roboty
budowlane, jest obowigzany w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od otrzymania w/w projektu, zgtasza do niego
pisemne zastrzezenia, w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,

2) gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.

Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od jego
otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od jej
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otrzymania zgtasza pisemny sprzeciw do jej tresci w przypadku niespetnienia wymagan okreslonych w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni.
Jezeli Zamawiajacy nie zgtosi pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni od dnia jej przetozenia Zamawiajgcemu, uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Zastrzezenia i sprzeciwy zgtaszane przez Zamawiajgcego, uznaje sie za skutecznie dostarczone takze w
przypadku gdy w wymaganym terminie zostang przekazane Wykonawcy w formie elektronicznej (e-
mail).
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stuigce realizacji robdot budowlanych, w terminie
maksymalnie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Zamawiajgcy moze okresli¢ nizszg wartosé,
od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek przedktadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku przedtozonych umoéw dotyczacych podwykonawstwa lub dalszego podwykonawstwa, o

ktéorych mowa w ust. 15, termin zaptaty wynagrodzenia wynosi 30 dni od otrzymania faktury lub

rachunku. Jezeli termin, o ktérym mowa z zdaniu poprzednim jest dtuzszy, Zamawiajgcy poinformuje o

tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o

zaptate kary umownej.

W przypadku zmiany umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo stosuje sie odpowiednio

zapisy ust. 9-16.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdéry zawart przedtozong
zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 18, dotyczy wytgcznie:

1) naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

2) naleznego wynagrodzenia, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 18 w terminie do 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W

przypadku zgtoszenia takich uwag w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo
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3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych
mowa w ust. 18 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci Umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od Umowy w sprawie zamoéwienia publicznego przez Zamawiajgcego.
W przypadku ptatnosci czeSciowych, warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych
czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddow zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
niniejszego zamoéwienia (podwykonawcom i dalszym podwykonawcom ktdrzy zawarli zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub
zawarli przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi).
Zaptata naleznosci na rzecz wszystkich podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw zostanie dokonana
do dnia ztozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu faktury koncowej (dot. kazdego z zadan). Do faktury
koncowej dot. kazdego z zadan Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢ pisemne dowody dot. zaptaty
w/w naleznosci.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddw zaptaty, o ktdrych mowa w ust.
23 i 24, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w
czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty, do momentu
przedstawienia w/w wymaganych dowoddow.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp, Wykonawca jest
obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia. Zmiana podwykonawcdéw, wspétpracujacych przy realizacji zaméwienia nie stanowi istotnej
zZmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1 Umowy, naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Za nieprzedfozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, lub nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 0,1 % tacznego Wynagrodzenia umownego Brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy
nieprzedstawiony projekt, oraz kazda nieprzedstawiong kopie wymaganej umowy,
Za opdznienie w ztozeniu wymaganych kopii umow, tj. za uchybienie terminowi przewidzianemu w art.
143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust. 4 i 6) Wykonawcy zostanie naliczona kara
umowna w wysokosci 0,1 % tgcznego Wynagrodzenia Brutto naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy w zwigzku z realizacjg danej umowy dot. podwykonawstwa, za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w stosunku do w/w wymaganych termindw,
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Za brak wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo badz dalsze
podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zapfaty, w wysokosci 0,1 % tacznego wynagrodzenia
brutto o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy dzied zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego.

Uchybienie terminowi przewidzianemu w art. 143b ust. 5 i 8 ustawy Pzp (dot. sytuacji okreslonych w ust.
12 i 15) daje Zamawiajgcemu mozliwos¢ uchylenia sie od obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, niezaleznie od ewentualnego pdzniejszego uzupetnienia wymaganych dokumentéw.

§ 14.

Wykonawca udziela ...... miesiecy gwarancji na przedmiot Umowy, liczonych od dnia odbioru korncowego
przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem ust. 4 niniejszego paragrafu.

Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie wykonane roboty budowlane, zwigzane z
wykonaniem przedmiotu Umowy.

Wykonawca gwarantuje dobrg jakos¢, uzytecznosé, zgodnosé z przepisami prawa, sztukg budowlang
wykonanych robét budowlanych oraz uzytych w nich urzadzen i materiatow.

Okres rekojmi za wady biegnie réwnolegle z okresem udzielonej gwarancji jakosci. Czas trwania okresu
rekojmi za wady Strony ustalajg na okres tozsamy z okresem udzielonej przez Wykonawce gwarancji
jakosci.

Roszczenia z tytutu rekojmi za wady lub/i gwarancji jakosci moga by¢ dochodzone takze po uptywie
terminu ich obowigzywania jezeli Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady lub/i usterki w okresie
objetym gwarancjg jakosci.

W okresie trwania gwarancji jakosci przeglady gwarancyjne beda sie odbywaty w nastepujacych
terminach:

1) na kazide zgdanie Zamawiajgcego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad lub

usterek,

2) najeden miesigc przed zakoniczeniem okresu rekojmi za wady i udzielonej gwaranc;ji jakosci

3) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

W kazdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglagdéw ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze przystapi niezwtocznie (w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze) do
usuniecia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiajgcego wad i usterek. Termin przystgpienia do
usuwania wad i usterek w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgoda
Zamawiajgcego.

W razie nie usuniecia wad i usterek w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy moze,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z § 12 Umowy, usung¢ je samodzielnie lub przez osobe trzecig
na koszt Wykonawcy z zachowaniem swoich praw wynikajgcych z gwarancji jakosci lub rekojmi za wady.
Zamawiajgcy powiadomi pisemnie Wykonawce o skorzystaniu z powyzszego uprawnienia.

§ 15.

Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania wszelkich zawiadomien od Zamawiajgcego w Dni Robocze
za pomoca:

1) e-maila: e,

2) poczty na adres podany Przez WYKONAWCE: .......ccceeueueeineeecreerinree s ersee e e eess s s e
lub przekazanych osobiscie w formie pisemnej przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
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2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do przyjmowania wszelkich zawiadomien od Wykonawcy w Dni Robocze

za pomoca:

1) e-maila: ug@budry.pl,

2) poczty na adres podany przez Zamawiajgcego: Gmina Budry, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry,
lub przekazanych osobiscie w formie pisemnej przez przedstawiciela Wykonawcy.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca siedziby i/lub
adresu poczty elektronicznej. Jezeli Strona nie powiadomita o zmianie miejsca, siedziby i/lub adresu
poczty elektronicznej, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres siedziby i/lub adres poczty
elektronicznej, Strony uznajg za doreczone.

4. Wszelkie terminy okreslone w Umowie s3 liczone od Dnia Roboczego nastepujgcego po dniu doreczenia
pisma.

5. Zamawiajacy informuje, ze przez ,Dni Robocze” nalezy rozumieé wszystkie dni z pominieciem sobét,
niedziel i Swigt ustawowo wolnych od pracy.

6. Nad prawidtowym przebiegiem robot, wynikajacych z warunkéw niniejszej Umowy wyznacza sie do
kontaktu:, nastepujace osoby:

1) ze strony Zamawiajgcego:

b) Inspektor Nnadzoru iNWESTOrsKiegO - .....ccoceeviveeie sttt s
2) ze strony Wykonawcy:
@) ettt st e b et et ereaeebeebeste s benaenae ,

§ 16.
1. Zakazuje sie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzezeniem art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamdéwien publicznych.
2. Zamawiajacy, przewiduje zmiane postanowien niniejszej Umowy w przypadku:

1) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce, w szczegdlnosci
potaczenie, przejecie lub innego przeksztatcenia Wykonawcy, jak rowniez w razie ogtoszenia
upadtosci lub likwidacji Wykonawcy;

2) zmiany adresu siedziby firmy Wykonawcy w przypadku zmiany tych danych w trakcie realizacji
umowy;

3) w zakresie zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy jezeli dotyczy to podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca sie powotywat na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu Wykonawca obowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub dalszy podwykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca sie
powotywat w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia;

4) wstrzymania robdt budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, potwierdzonego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile czas wstrzymania robét i ich zakres bedzie skutkowac
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia — o czas tego wstrzymania robdt. Pod pojeciem sity
wyzszej rozumie sie wystgpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktorego nie dato sie unikngé nawet przy zachowaniu najwyiszej
starannosci, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci.
W szczegdlnosci sg to zdarzenia i okolicznosci takie jak: kleska zywiotowa, dziatania wojenne,
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rebelie, terroryzm, rewolucja, powstanie, inwazja, bunt, zamieszki, strajk spowodowany przez
inne osoby nie zwigzane z realizacjg inwestycji;

0s0b posiadajagcych wymagane uprawnienia w zakresie zaistnienia zdarzen losowych (w takim
przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zaproponowania osoby legitymujgcej sie
uprawnieniami wymaganymi w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia).

wystgpienia robét dodatkowych — skutkujgce uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego robat,

wystgpienia robdt zamiennych — skutkujgce uprawnieniem Stron do zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, zakresu przedmiotu umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego robat,

rezygnacji z czesci robdt budowlanych — skutkujgce mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu
przedmiotu umowy, wysokosci wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy,
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot,

koniecznosci zmiany technologii robdt w stosunku do technologii przewidzianej w dokumentacji
projektowej — skutkujgce mozliwoscig zmiany przez Strony zakresu przedmiotu umowy, wysokosci
wynagrodzenia, terminu wykonania przedmiotu umowy, harmonogramu rzeczowo-finansowego
robot,

~—

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego robdt przed umownym terminem

ich wykonania — skutkujgce mozliwoscig skrocenia przez Strony terminu wykonania przedmiotu

umowy, zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego robét,

) zmiany materiatéw gwarantujgcych realizacje robdt w zgodzie z uzyskang decyzjg pozwolenia na
budowe oraz zapewniajgcych uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w
dokumentacji projektowej — uprawniajgce Strony do zmiany zakresu przedmiotu umowy,

) wystgpienia obiektywnych czynnikéw uniemozliwiajgcych realizacje umowy zgodnie z pierwotnym
terminem — uprawniajgcych Strony do zmiany terminu wykonania umowy, harmonogramu
rzeczowo-finansowego robat,

) wystgpienia (ujawnienia) w trakcie realizacji umowy okolicznoSci uzasadniajgcych dokonanie
uscislen/uzupetnier/zmian postanowien umownych korzystnych dla Zamawiajgcego; w powyzszej
sytuacji wynagrodzenie wykonawcy nie zostanie zwiekszone.

tawg do dokonania zmian, o ktédrych mowa w ust. 2, jest ztozenie przez jedng ze Stron wniosku

i jego akceptacja przez Strone druga.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowga wigze oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte w

specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia, a takze stosuje sie przepisy ustawy prawo zamodwien

publicznych, kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz aktéw

wykonawczych do tych ustaw.

Zmiana umownego terminu zakonczenia przedmiotu niniejszej Umowy jest mozliwa w nastepujacych
przypadkach:
1) okresowego zawieszenia robdt, gdy: roboty zostang rozpoczete, a warunki atmosferyczne nie bedg

2)

pozwalaty na ich kontynuacje zgodnie ze specyfikacjami,
wystgpienia awarii technicznych, ktérych Wykonawca nie mégt przewidzie¢. Tym samym
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania wykopdw kontrolnych,
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3) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego, skutkujacych
czasowym zawieszeniem realizacji umowy w wyniku dziatan osdb trzecich, napotkanych
nieprzewidzianych,

4) w przypadku wystgpienia warunkéw atmosferycznych i warunkéw gruntowych, ktére ze wzgledéw
obiektywnych bedg uniemozliwiaty wykonanie robdt budowlano - montazowych, zgodnie z
normami techniczno —budowlanymi,

5) czasowego wstrzymania robét przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

O powyzszych okolicznosciach Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego pisemnie w sposdb opisany w

niniejszej umowie, a nadto ztozy dokumenty wymienione w umowie.

7. Zmiana podwykonawcy i podmiotu trzeciego.

Wykonaweca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty dotyczgce podwykonawcy lub podmiotu trzeciego.

Podwykonawca lub podmiot trzeci musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ, jezeli Wykonawca

powotywat sie na zasoby Podwykonawcy, czy podmiotu trzeciego, ktéry miatby zosta¢ zmieniony.

Zamawiajgcy zaakceptuje lub odmadwi zmiany podwykonawcy lub podmiotu trzeciego w ciggu 14 dni od

dnia przedtozenia dokumentow.

8. Wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian spowodowanych nastepujgcymi okolicznosciami:

1) Rezygnacja lub zwiekszenie przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robot budowlanych. W takim
wypadku Wykonawca jest uprawniony wytgcznie do otrzymania wynagrodzenia za zrealizowane
prace, a ryzyka z mozliwoscig rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robdt zostaty przez niego
uwzglednione w ztozonej ofercie.

2) w przypadku niezrealizowania czesci robot przez Wykonawce wynagrodzenia bedzie obnizone

9. W przypadku zajscia okolicznosci ust. 8.

1) Zamawiajgcy pomniejszy lub zwiekszy wynagrodzenie nalezne wykonawcy o wartos¢ robdt, na
podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego (proporcjonalnie do zakresu robét) spisujac
stosowny protokét koniecznosci, ktdry musi zostac¢ zaakceptowany przez obie strony.

lub
2) Wykonawca wykona roboty zamienne zlecone przez Zamawiajgcego na podstawie stosownego

protokotu i kosztorysu zamiennego
10. Zamawiajacy zmieni wynagrodzenie wykonawcy za roboty w przypadku zmiany stawek podatku VAT
zaistniate] podczas obowigzywania zawartej umowy, na skutek powszechnie wprowadzonej zmiany

obowigzujgcych stawek podatku od towardéw i ustug. Waloryzacji bedzie mozna dokonaé¢ w oparciu o

pisemnie uzasadniony wniosek Wykonawcy, zaakceptowany przez Zamawiajgcego i sporzadzony aneks

do umowy.

11. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktédrych mowa w ust. 6, 8 — 10 Strony uzgodnig powyzsze zmiany
zawartej umowy w formie aneksu.

12. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktédrych mowa w ust. 7 nie bedzie koniecznosci zmiany umowy w
formie aneksu.

13. Wiasciwym do rozpoznawania sporéw wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sgd powszechny
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zmawiajgcego.

14. Umowa sporzadzona zostata w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla

Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do niniejszej Umowy s3:
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1) Zatacznik nr 1 — Oferta Wykonawcy,

2) Zatacznik nr 2 — Wykaz pracownikéow wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
3) Zatgcznik nr 3 — Dokumentacja projektowa

4) Zatgcznik nr 4 — SIWZ

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zatacznik nr 2
do Umowy nr BO.271.8.2020

Wykaz pracownikow
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia pn.: ,Renowacja mtyna w Budrach”

Zatrudnienie na podstawie umowy o
prace, na petny etat w oparciu o umowe o
L.p [Imiei Nazwisko prace w sposob okreslony w art. 22 § 1 Czytelny podpis
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy.
1 UMOWA Z dNia: ceeueiiieeeiiiiieneiiiniennisnnennees
5 UMOWA Z dNia: c.eueiiieeniiiiieneiiiinennisnnennnes
3 UMOWA Z dNia: ceeueiiieeeiiiiieneiiiienninnnennees
....................... (miejscowosc), dnia ... T

Podpis(y) oséb upowaznionych
do sktadania oswiadczen woli
w imieniu wykonawcy
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