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Załącznik nr 6 do SIWZ 
Umowa - wzór 

 
o zamówienie publiczne przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 

29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) o wartości 
nieprzekraczającej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 w/w ustawy 
zawarta w dniu  …………………… 2021r.  w Budrach pomiędzy: 
Gminą Budry z s. Aleja Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, zwaną w dalszej części umowy 
„Zamawiającym”,  NIP : 8451890371; reprezentowaną przez: 

Józefa Markiewicza – Wójta Gminy Budry 
z kontrasygnatą Skarbnika Gminy – Pani Elżbiety Iwony Rapita  

 
a Wykonawcą: ………………………… NIP ……………….. REGON ……………. zwaną w dalszej części 
umowy „Wykonawcą”,  
działającym na podstawie:  ………….. 
reprezentowanym przez: ………………………………………… 
 
 
o następującej treści :  

§ 1. Postanowienia ogólne 
1. Skróty 

1) BIOZ – Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
2) Kc – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) 
3) KRS - Krajowy Rejestr Sądowy   
4) Pb – ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.) 
5) Pzp – ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z 

późn. zm.) 
6) SIWZ – Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

2. Definicje  
1) Cena jednostkowa – suma kosztów bezpośredniej robocizny, materiałów i pracy sprzętu oraz kosztów 

pośrednich i zysku, wyliczona na jednostkę przedmiarową, ustalona na podstawie kalkulacji własnej i 
podawana przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej 
umowy; 

2) Cena ofertowa brutto – cena całkowita zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy. Wyrażona ryczałtowo, ustalona w oparciu o przekazaną przez Zamawiającego dokumentację 
projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne oraz dokumentację postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego; 

3) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku w wyłączeniem dni ustawowo wolnych od 
pracy oraz dni wolnych od pracy Zamawiającego;  

4) Dokumentacja budowy – zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, 
dziennik budowy, protokoły odbioru robót częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki i 
opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne; 

5) Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczym; 

6) Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia na roboty 
budowlane i obliczenia centy ofertowej brutto, obejmująca w szczególności : 
a) projekt budowlany – dokumentacja techniczna (część opisowa i graficzna), 
c) informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d) przedmiary robót - jako element pomocniczy  

7) Dokumentacja postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – dokumentacja przekazana przez 
Zamawiającego Wykonawcom w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, obejmująca w 
szczególności: SIWZ, dokumentację projektową, szczegółowe specyfikacje techniczne, oraz pytania 
Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego lub informację z zebrania wszystkich Wykonawców w 
celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści SIWZ; 

8)  Inspektor nadzoru inwestorskiego (nadzór inwestorski) - osoba ustanowiona przez Zamawiającego, 
jako jego przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego;  

9)  Kierownik budowy (robót) – wyznaczona i upoważniona przez Wykonawcę osoba fizyczna będąca 
uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Pb;  
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10)  Konsorcjum – Wykonawcy podejmujący się wspólnie wykonania przedmiotu umowy, których 
wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w 
szczególności umowa o współpracy;   

11)  Kosztorys ofertowy - kosztorys sporządzony przez Wykonawcę, na podstawie dostarczonej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego - sporządzony metodą kalkulacji szczegółowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 
robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130 poz. 
1389.) zawierający elementy cenotwórcze przyjęte do kosztorysowania, tj.: stawka lub stawki za 
roboczogodzinę /netto/, wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/, wskaźnik 
narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/, wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % 
liczony od wartości Materiałów /M/., zawierający wszystkie roboty objęte dokumentacją projektową, 
dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - stanowiący zał. nr 1 do 
niniejszej umowy, służący do sprawdzania kolejności wykonywania robót, a przypadku rozwiązania 
umowy do rozliczenia robót w toku;  

12) Materiały – surowce i inne elementy budowlane, które mają być wykorzystane przy wykonywaniu 
robót, w gatunku, rodzaju i standardzie określonym w dokumentacji projektowej oraz 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a w przypadku braku stosownych wytycznych w 
gatunku, rodzaju i standardzie, zgodnym z przeznaczeniem robót i rodzajem elementów, do których 
wykonania mają zostać zastosowane;  

13) Normy – normy techniczne stosowane w budownictwie, w szczególności właściwe polskie normy 
przenoszące normy europejskie, o których mowa w ustawie z dnia 12 września 2002 r. o 
normalizacji (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1483) oraz przepisach wykonawczych lub inne podobne normy 
(normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące normy 
europejskie, a w przypadku ich braku: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje 
techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesienia ustanowione przez 
europejskie organy normalizacyjne) powołane w dokumentacji projektowej, szczegółowych 
specyfikacjach technicznych lub dokumentacją postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego;  

14) Obiekt budowlany – całość robót budowlanych w zakresie budownictwa lub inżynierii lądowej i 
wodnej, który może samodzielnie spełniać funkcję gospodarczą lub techniczną  w rozumieniu Pzp;   
15) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót zanikają lub ulegają zakryciu;   
16) Odbiór wykonanych elementów robót – odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych 

elementów robót budowlanych będących przedmiotem umowy;  
17) Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy;  
18) Oferta - pisemne zobowiązanie Wykonawcy do wykonania robót budowlanych zgodnie z 

postanowieniami SIWZ, dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, złożone Zamawiającemu w czasie 
postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego zgodnie z przepisami 
Pzp.   

19) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna 
nieposiadająca osobowości prawnej, lecz posiadająca zdolność prawną, która:   
a) zawarła z Wykonawcą, Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo na wykonanie części robót budowlanych służących 
realizacji przez Wykonawcę przedmiotu umowy albo   

b) zawarła z Wykonawcą przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, stanowiące część zamówienia publicznego, z wyłączeniem 
umów o podwykonawstwo o wartości niżej niż 0,5% wartości umowy, oraz umów o 
podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany w SIWZ jako niepodlegający 
obowiązkowi przedłożenia Zamawiającemu;  

20)  Polskie normy – normy krajowe, oznaczone symbolem „PN”; określają wymagania, metody badań 
oraz metody i sposoby wykonywania innych czynności, w szczególności w zakresie: bezpieczeństwa 
pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia  i środowiska, z uwzględnieniem potrzeb 
ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentowych grup 
wyrobów, w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów, paliw i energii 
powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów, typoszeregów, wymiarów 
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przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją rodzajową i 
jakościową oraz zamiennością wymiarową  i funkcjonalną wyrobów, projektowania obiektów 
budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej;  

21) Protokół konieczności – dokument określający zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robót 
budowlanych dokonywanych w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, sporządzany w 
przypadku wystąpienia robót dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania 
niektórych robót, w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy;  

22) Protokół odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu – dokument stwierdzający wykonanie 
zgodnie z umową przez Wykonawcę robót zanikających lub ulegających zakryciu;   

23) Protokół odbioru końcowego robót - dokument potwierdzający odbiór wykonania przez Wykonawcę 
całości robót budowlanych będących przedmiotem umowy;   

24) Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty 
budowlane i ich usytuowanie oraz warunki techniczne użytkowania obiektów budowlanych; 

25) Roboty budowlane – budowla a także prace polegające na montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu 
budowlanego, określone w art. 2 umowy, do których mają zastosowanie przepisy art. 647-658 
Kodeksu cywilnego, do wykonania których Wykonawca zobowiązał się w umowie; 

26) Roboty tymczasowe - roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych oraz zostaną 
zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych;   

27) Roboty zabezpieczające – prace podejmowane w celu zabezpieczenia już wykonanych robót 
budowlanych;   

28) Roboty zanikające lub ulegające zakryciu – roboty budowlane, które zanikają lub ulegają zakryciu w 
trakcie kolejnych etapów realizacji umowy.   

29) Siła wyższa – wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, na którą Wykonawca ani 
Zamawiający nie mają wpływu; wystąpieniu której Wykonawca ani Zamawiający, działając 
racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy; której, w przypadku jej wystąpienia, 
Wykonawca ani Zamawiający, działając racjonalnie, nie mogli uniknąć lub jej przezwyciężyć; oraz 
która nie może być zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiającemu. Siła wyższa obejmuje w 
szczególności następujące zdarzenia:   
a) wojna, działania wojenne, działania wrogów zewnętrznych;   
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa;   
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych, skażenie radioaktywne, z 

wyjątkiem tych które mogą być spowodowane użyciem ich przez Wykonawcę;   
d) klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi;   
e) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracowników Wykonawcy i jego 

Podwykonawców;   
f) inne wydarzenia w takim zakresie, w jakim spełnione są warunki konieczne dla uznania zdarzenia 

lub okoliczności za siłę wyższą; 
30) Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego  z umową 

wykonania robót budowlanych oraz usunięcia wad, będące w dyspozycji Wykonawcy;   
31) Teren budowy – obszar na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy 

wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy; 
32) Termin zakończenia robót - termin określony w umowie, do upływu którego Wykonawca 

zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową;  
33) Umowa – zgodne oświadczenie woli Zamawiającego i Wykonawcy, dokonane w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności, obejmujące zobowiązanie Wykonawcy do oddania przewidzianego w 
umowie obiektu budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i zasadami wiedzy technicznej oraz 
zobowiązanie Zamawiającego do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności związanych z przekazaniem terenu budowy i 
dostarczenia dokumentacji projektowej oraz do odebrania obiektu budowlanego i zapłaty 
umówionego wynagrodzenia ryczałtowego; 

34) Umowa o podwykonawstwo - umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której 
przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część przedmiotu umowy, 
zawierana pomiędzy wybranym przez zamawiającego wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane także między 
podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami; 



 
 4 

35) VAT – podatek od towarów i usług, uregulowany przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 
podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017r.  poz. 1221 z późn. zm.).  

36) Wada - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot umowy robotach 
budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu umowy lub w 
jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania  z przedmiotu 
umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu umowy; obniżenie stopnia 
użyteczności przedmiotu umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za 
wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot umowy nie stanowi własności Wykonawcy 
albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej. Wykonanie jakiejkolwiek części robót 
budowlanych niezgodnie z umową, dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, obowiązującymi przepisami, właściwymi normami lub z 
zasadami wiedzy technicznej zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy ze względu 
na cel w umowie oznaczony lub wynikający z przeznaczenia przedmiotu umowy. Wadą jest także 
stwierdzony brak właściwości, o której Wykonawca zapewnił Zamawiającego;   

37) Wykonawca - Strona umowy, która jest zobowiązana do oddania przewidzianego  w umowie obiektu 
budowlanego wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, dokumentacją postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi i zasadami wiedzy 
technicznej;   

38) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – zabezpieczenie w rozumieniu przepisów Pzp, 
wniesione przez Wykonawcę przed zawarciem umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczeń 
Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w formie wybranej 
przez Wykonawcę spośród form wskazanych w przepisach Pzp lub Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia;   

39) Zamawiający - Strona umowy powierzająca wykonanie robót budowlanych będących przedmiotem 
umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych umową oraz przez właściwe przepisy czynności 
umożliwiających Wykonawcy realizację umowy, w szczególności związanych z dostarczeniem 
dokumentacji projektowej oraz innych dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia i kontynuowania 
realizacji umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia;   

40) Zaplecze budowy – część terenu budowy wraz z jego urządzeniami, na którym znajdować będzie się 
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostępem do mediów, a także miejsca przeznaczone 
do składowania przez Wykonawcę materiałów, sprzętu, itp.   

41) Ilekroć pojęcie użyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to również użytego pojęcia w liczbie 
mnogiej i odwrotnie chyba, że z określonego uregulowania wynika wyraźnie coś innego.   

3. Interpretacje  
1) Postanowienia umowy są interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego.   
2) Dokumenty tworzące umowę należy traktować jako wzajemnie się uzupełniające.  
3) Umowę tworzą następujące dokumenty, które dla celów interpretacji będą miały 
pierwszeństwo zgodnie z następującą kolejnością:  
c) umowa,   
d) odpowiedzi i informacje udzielone, w szczególności na specjalnie w tym celu zwołanym zebraniu, 

przez Zamawiającego na pytania Wykonawców, dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ, w formie 
pisemnej lub stwierdzone w protokole,   

e) projekt budowlany (dokumentacja techniczna)  
f) projekty wykonawcze   
g) Szczegółowe specyfikacje techniczne  
h) SIWZ,   
i) oferta Wykonawcy   
j) kosztorys ofertowy stanowiący zał. nr 1 do niniejszej umowy.   
4) W celu wyeliminowania stwierdzonych rozbieżności w dokumentach, o których mowa w §1 
ust. 3 pkt 3) Zamawiający jest zobowiązany przedstawić na piśmie wyjaśnienia, zachowując zasadę, 
że usunięcie stwierdzonej rozbieżności powinno nastąpić z uwzględnieniem pierwszeństwa zapisów i 
postanowień dokumentów na wyższym miejscu w kolejności, o której mowa w §1 ust. 3 pkt 3).  
5) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji umowy będą 
sporządzane w języku polskim,   
6) Śródtytuły nie wpływają na interpretację postanowień umownych,  
7) Terminy określone w umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni 
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kc. 
8) Umowa wchodzi w życie w dniu podpisania przez obie Strony.   
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§ 2. Przedmiot umowy 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania w ramach zamówienie pn. 
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry” następujące części 
zamówienia: 
Część1 1: Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Olszewo Węgorzewskie, budowa sieci 

wodociągowej w msc. Popioły, Zabrost Wielki i budowa pompowni wody w miejscowości Popioły” w 
tym: 

a) Przebudowę stacji uzdatniania wody we wsi Olszewo Węgorzewskie poprzez: 
- Rozbudowę technologii uzdatniania wody na wydajność 40,0m³/h, 

 - Przebudowę istniejącego budynku gospodarczego w celu adaptacji go na pomieszczenie agregatu wraz 
z częścią techniczną, 

- Budowę studni głębinowej SW-2A o wydajności do 55,0m³/h, 
- Likwidację studni SW-2, SW-3, 
- Remont  studni SW-1, SW-4 

  - Budowę rurociągu doprowadzającego wodę surową z SW-2A do bud. stacji wodociągowej; 
- Przebudowę  sieci międzyobiektowych; 
- Rozbudowę ciągów komunikacyjnych na terenie stacji wodociągowej. 
b)  Budowę  sieci wodociągowej w msc. Popioły, Zabrost Wielki w tym: 
- Prace geodezyjne - sieć Popioły i Zabrost Wielki 
- Prace ziemne sieci wodociągowej - sieć Popioły 
- Prace ziemne przyłączy wodociągowych  
- Elementy sieci wodociągowej - sieć Popioły 
- Elementy przyłączy wodociągowych 
- Prace ziemne sieci wodociągowej - sieć Zabrost Wielki 
- Elementy sieci wodociągowej - sieć Zabrost Wielki 
c) Budowa pompowni wody w miejscowości Popioły w tym: 
- Montażu  pompowni 
- Zagospodarowanie pompowni 

- Odwodnienie komory pompowni 
Część1 2: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w Ołowniku”. W tej części zamówienie obejmuje:  

 - Przygotowanie terenu pod budowę 
 - Krata ręczna 
 - Pompownia obiektowa 
 - Komora SBR 
 - Zbiornik zagęszczacza osadów 
 - Poletka osadowe 
 - Budynek techniczny 
 - Rurociągi wewnętrzne 
 - Place i chodniki, zagospodarowanie terenu 
 - Instalacje elektryczne i AKPiA 
 - Pomieszczenie dmuchaw 
 - Zadaszenie SBR 
 - Płyta żelbetowa ZO 
2. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części umowy „obiektem” lub „przedmiotem umowy”.  

Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania określony został w dokumentacji 
przetargowej, na którą składa się: Dokumentacja techniczna, Projekt budowlany, Specyfikacje 
Techniczne Wykonania i Odbioru Robót, przedmiary robót (materiał pomocniczy). 

3. Przedmiot umowy musi być wykonany zgodnie z dokumentacją projektową wraz z szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi, dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi  w 
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym 
umową, zwane dalej „robotami” lub „robotami budowlanymi”. Dokumenty,  o których mowa wyżej 
stanowią integralną część umowy.  

 
1 Zgodnie z ofertą Wykonawcy 
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4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane dokumentacją projektową, dokumentacją 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu umowy.  

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać obiekt budowlany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
budowlanego, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich 
wykonywaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji robót zamiennych w stosunku do robót budowlanych opisanych 
w projekcie budowlanym, jeżeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji umowy zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej, na zasadach określonych w §20 umowy.  

7. Zamawiający zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez umowę oraz właściwe przepisy czynności 
związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia 
dokumentacji projektowej, jej zmian w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w umowie 
obiektu budowlanego oraz odebrania robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia za wykonane roboty 
budowlane na zasadach określonych w umowie.  

8. W razie wątpliwości poczytuje się, że Wykonawca podjął się wszystkich robót budowlanych, niezbędnych 
do oddania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego, w tym również, za wynagrodzeniem 
ustalonym na podstawie umowy, robót budowlanych, wynikających ze zmian dokumentacji projektowej 
w zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego.   

9. Przedmiot umowy obejmuje także przywrócenie terenu do stanu pierwotnego, po wykonaniu całego 
przedmiotu zamówienia.  

10. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z 
tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

 
§ 3. Uprawnienia akcesoryjne 

Jeżeli wymagane są instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu 
umowy, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć instrukcje w dniu zawiadomienia o zakończeniu robót. 

 
§ 4. Sposób wykonania umowy 

Nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej Umowy wyznacza się: 
1) ze strony Zamawiającego, następujące osoby: 

a) Bogdan Maczuga, Tadeusz Łyczewski – inspektorzy Urzędu Gminy w Budrach 
b) ………………….. - inspektor nadzoru inwestorskiego 

2) ze strony Wykonawcy: 
1. ………………………………… – kierownik budowy 

 
§ 5. Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych   w umowie.  
2. Odpowiedzialność za prawidłowość dokumentacji projektowej wobec Wykonawcy ponosi Zamawiający.  
3. Wyłącznie w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest 

następstwem nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, koszty modyfikacji 
dokumentacji projektowej oraz związanych z tym prac obciążają Wykonawcę lub jeżeli zmiany te będą 
wykonywane na wniosek Wykonawcy.  

4. Zamawiający jest zobowiązany do:   
1) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych 
od zawarcia umowy, 
2) dostarczenia Wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej oraz dokonania jej zmian w 
zakresie niezbędnym do wykonania przewidzianego w umowie obiektu budowlanego,   
3) terminowego przystępowania do odbiorów robót budowlanych,  
4) terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 
umowy,  

5. Nadzór inwestorski 
1) Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski i w razie potrzeby autorski,   
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego wypełnia swoje obowiązki wydając polecenia, decyzje, 
zgody i akceptacje, które są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca ma prawo zgłosić 
Zamawiającemu na piśmie w terminie 3 dni roboczych zastrzeżenia do decyzji i poleceń Inspektora 
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nadzoru inwestorskiego. Zastrzeżenia wraz z ze stanowiskiem Inspektora do zastrzeżeń, będą 
podlegały rozstrzygnięciu przez Zamawiającego,  
3) Polecenia wydawane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, o ile jest on uprawniony do 
ich wydawania zgodnie z umową i umocowaniem dokonanym przez Zamawiającego, mają formę 
pisemną, w pierwszej kolejności, jako wpis do dziennika budowy.  
4) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upoważniony do bieżącej koordynacji robót 
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jakości robót, ich wykonania zgodnie z 
harmonogramem, do odbiorów robót wykonanych zgodnie z dokumentacją projektową i 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
5) Czynności lub polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego powodujące konieczność 
zmiany dokumentacji projektowej lub wykonania zwiększonej w stosunku do projektu budowlanego 
ilości robót lub w inny sposób powodujące wzrost wynagrodzenia Wykonawcy wymagają 
uprzedniego potwierdzenia przez Zamawiającego, wydawanego  w terminie 5 dni roboczych od 
wystąpienia z takim wnioskiem przez Wykonawcę. Brak pisemnego potwierdzenia przez 
Zamawiającego zmian we wskazanym terminie zwalnia Wykonawcę z obowiązku wykonania poleceń 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i z odpowiedzialności za ich niewykonanie, z wyjątkiem czynności 
i poleceń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, zabezpieczeniem mienia i ochroną ppoż.  

 
§ 6. Wykonawca 

1. Oświadczenia Wykonawcy  
1) Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z dokumentacją projektową i nie wnosi co do nich zastrzeżeń 

oraz potwierdza, że nie widzi przeszkód do pełnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy. 
Oświadczenie powyższe nie przenosi na Wykonawcę odpowiedzialności za wady ukryte 
dokumentacji projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych.   

2) Wykonawca oświadcza, że posiada zdolności, konieczne doświadczenie, wiedzę oraz będzie 
dysponował personelem posiadającym wymagane uprawnienia w zakresie niezbędnym do 
wykonania umowy zgodnie z należytą starannością określoną w art. 355 § 2 Kc,   

3) Wykonawca oświadcza, że:  
a) potencjał techniczny,   
b) osoby,   
c) zasoby ekonomiczne i finansowe,   
d) zasoby podmiotów trzecich oraz  ewentualnych podwykonawców,   

     - zwane dalej „zasobami”, zaoferowane w ofercie złożonej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego, zostaną wykorzystane do wykonania umowy,  

4) W obiektywnie uzasadnionych okolicznościach, które uniemożliwiają wykorzystanie do 
wykonania umowy zasobu, o którym mowa w pkt 3), Wykonawca zaoferuje Zamawiającemu w celu 
wykonania umowy inny zasób, spełniający warunki i wymagania opisane dla celów postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, w wyniku którego została zawarta niniejsza umowa,   
5) Powyższe oświadczenia zostały przez Wykonawcę złożone w dobrej wierze i w dobrej 
wierze przyjęte przez Zamawiającego.   
 

2. Obowiązki Wykonawcy  
1) Wykonawca zobowiązuje się do protokolarnego przejęcia terenu budowy najpóźniej w ciągu 7 dni 

roboczych od zawarcia umowy. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy 
Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za 
przekazany teren budowy oraz szkody powstałe na placu budowy. 

2) Wykonawca ma obowiązek wykonywania przedmiotu umowy zgodnie z umową, ofertą i 
dokumentacją projektową, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, dokumentacją postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, nienaruszającymi umowy poleceniami Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego.   

3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody związane  z realizacją umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi 
odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.  

4) Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w 
związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy, chyba że 
odpowiedzialnym za powstałe szkody jest osoba trzecia, za którą Zamawiający ponosi 
odpowiedzialność. 

5) Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody.  



 
 8 

6) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość 
zastosowanych do robót materiałów,  

7) Wykonawca jest zobowiązany do następujących czynności określonych szczegółowo w 
postanowieniach umowy, w tym w szczególności:  

a) prowadzenia dokumentacji budowy, oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,  
b) powołania i wskazania Kierownika budowy, posiadającego niezbędne uprawnienia budowlane, 

zgodnie z przepisami Pb, 
c) przekazywania Zamawiającemu informacji dotyczących wykonywania robót oraz umożliwienia 

Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,   
d)  wykonania robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi 

przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi przy 
wykonywaniu robót budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,   

e) stosowania materiałów, technik wykonawczych, sprzętu, metod diagnozowania  i kontroli 
spełniających wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych,   

f) zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach  w odbiorach 
robót,   

g) terminowego usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub 
ujawnionych w czasie odbiorów, i w terminach wyznaczonych w protokołach odbioru, oraz w 
czasie obowiązywania rękojmi,  

h) utrzymywania porządku na terenie budowy,   
i) stosowania się do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do 

dziennika budowy,   
j) zaangażowania odpowiedniej liczby osób, posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i 

doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania 
umowy, wyspecyfikowanych w umowie,  

k) dostarczania materiałów i urządzeń, niezbędnych do wykonania umowy,   
l) zapłaty należnego wynagrodzenia Podwykonawcom, jeżeli wykonawca korzysta z 

Podwykonawców,   
m) przeprowadzenie i przedstawienie Zamawiającemu wyników wymaganych przepisami badań, 

pomiarów oraz niezbędnych atestów, świadectw, certyfikatów  i innych dokumentów 
stwierdzających jakość wbudowanych materiałów,   

n) ubezpieczenia budowy,  
8) W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca będzie 

pełnił funkcję koordynatora Podwykonawców podczas wykonywania robót i usuwania 
ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za działania lub uchybienia każdego Podwykonawcy,   

9) Jeżeli Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje umowę, Zamawiający może zażądać 
od Wykonawcy należytego wykonywania umowy lub naprawienia wynikłych z tego tytułu szkód, 
wyznaczając odpowiedni termin na realizację tego żądania,  

10) Dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów leżących po stronie Wykonawcy, potrzebnych 
jak dla pozwolenia na użytkowanie obiektu stanowiącego przedmiot umowy,  

11) Stosowanie w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, utylizacji odpadów. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie 
realizacji robót norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę,   

12) Zabezpieczenie dróg i ścieżek prowadzących na teren budowy od uszkodzeń, które może 
spowodować transport i sprzęt Wykonawcy. W szczególności dostosowanie się do obowiązujących 
ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów sprzętu do i z terenu budowy, 
aby nie spowodował on szkód na drogach i ścieżkach,  

13) Powiadomienia mieszkańców, zakładów usługowych i gestorów sieci  o prowadzonych robotach i 
utrudnieniach z tym związanych nie później niż na 7 dni przed przystąpieniem do robót,  

14) Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowości do 
odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich 
zakończeniu oraz umożliwić Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty 
zanikającej lub ulegającej zakryciu,  

15) Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych 
podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w 
związku z realizacją umowy,  
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16) Wykonawca przygotowuje dokumentację powykonawczą zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, odzwierciedlając i dokumentując stan faktyczny wykonania robót,  

17) Dokumentacja powykonawcza kompletowana będzie przez Wykonawcę sukcesywnie wraz z 
postępem robót oraz odbiorami robót zanikających i ulegających zakryciu  i poddawanych 
odbiorom wykonanych elementów robót budowlanych,  

18) Dokumentacja powykonawcza będzie udostępniona Zamawiającemu na każde żądanie w trakcie 
obowiązywania niniejszej umowy,  

19) Skompletowana dokumentacja powykonawcza oraz niezbędne atesty, świadectwa, certyfikaty i 
inne dokumenty stwierdzające jakość wbudowanych materiałów, zostanie przekazana 
Zamawiającemu w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia o zakończeniu 
robót przez Wykonawcę do odbioru końcowego,  

20) Wykonania ewentualnych robót, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się 
nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, nie 
objętych dokumentacją przetargową oraz ofertą Wykonawcy, o ile zostaną pisemnie 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego. Wynagrodzenie za 
roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, 
przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów przyjętych przez Wykonawcę w 
kosztorysie ofertowym. 

 
§ 7. Terminy 

1. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się od dnia podpisania umowy do dnia  30 listopada 
2021r.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w terminie obwiązywania rękojmi i gwarancji, to jest w terminie ……. lat 
(od dnia odbioru końcowego), usunąć wszystkie ujawnione wady dotyczące realizacji przedmiotu 
umowy.   

3. Rozpoczęcie realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę nastąpi po dniu przekazania przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej i po protokolarnym przejęciu terenu budowy przez kierownika 
budowy.  

4. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w całości dla realizacji przedmiotu umowy, w terminie 
7 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.  

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, 
Wykonawca ma obowiązek przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej (w tym 
dokumentacji geodezyjnej powykonawczej).  

 
 

§ 8. Odbiory 
1. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, odbiory wykonanych elementów dokonuje w 

imieniu Zamawiającego Inspektor nadzoru inwestorskiego.   
2. Roboty ulegające zakryciu bądź zanikowe podlegają poszczególnym odbiorom zatwierdzonym przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego po stwierdzeniu ich wykonania bez wad, 
3. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu.  

4. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 
dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót zanikających i 
ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 2 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości 
do odbioru i potwierdza odbiór robót protokołem odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
wpisem do dziennika budowy. 

6. Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu za 
zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 
określonym w ust. 5.  

7. W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 
zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 
Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót,  a następnie na 
własny koszt przywrócić stan poprzedni.  

8. Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 
składających się na przedmiot umowy, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy wpisanego do 
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dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgłoszeniu 
przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru. 

9. Przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie wymagane 
prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio inspektora nadzoru nie później niż 5 dni 
roboczych przed terminem wyznaczonym do wykonania prób i sprawdzeń.  

10. W celu dokonania odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet dokumentów 
pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik 
budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów technicznych i odbiorów 
robót ulegających zakryciu lub zanikowych,  elementów robót, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku 
budowy. 

11. Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiającego, w tym 
Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach 
komisja może zaprosić do współpracy rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

12. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot 
umowy w ciągu 7 dni roboczych od daty zawiadomienia i powiadomi  o tym uczestników odbioru. 
Czynności odbioru nie będą trwały dłużej niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia odbioru. 

13. O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale których 
wykonał przedmiot umowy. 

14. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące jego 
przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia,  z powodu wystąpienia istotnych 
wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 
wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając 
Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub przeprowadzenia prób i sprawdzeń, 
uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie powrócić do wykonywania czynności 
odbioru końcowego.  

15. Strony postanawiają, że z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół odbioru końcowego, 
zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 
przez Wykonawcę ewentualnych, stwierdzonych w toku czynności odbioru wad. 

16. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu umowy, Strony uzgadniają w 
treści protokołu termin i sposób usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w 
sposób ustalony w protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po uprzednim powiadomieniu 
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
Wykonawcy.  

17. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego robót bez uwag i zastrzeżeń. 

18. W terminie odbioru Wykonawca przekaże również Zamawiającemu: 
1) Oświadczenie kierownika budowy  o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, 

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami  i Polskim Normami, i 
2) Pisemną gwarancję na wykonane roboty. 

19. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia : 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie  z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

b) jeżeli uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający 
może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 
21. Usunięcie wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, ale po terminie określonym §7 skutkuje 

naliczeniem kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia. 
22. Protokolarne stwierdzenie usunięcia wad ujawnionych przy odbiorze będzie stanowiło odbiór końcowy 

przedmiotu zamówienia. 
23. Od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, rozpoczynają swój bieg terminy zwolnienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 

§ 9. Postanowienia szczegółowe 
1. Terminowość robót  
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1) Wykonawca powinien uwzględnić przy przygotowaniu harmonogramu typowo niekorzystne 
warunki pogodowe, które mogą ograniczyć postęp robót w okresie jesienno – zimowym, 
harmonogram przyznanych zamknięć drogowych, itp. oraz inne wszystkie okoliczności mogące mieć 
wpływ na terminowość wykonania umowy.   
2) W okolicznościach, o których mowa w punkcie poprzedzającym, przedłużenie terminu 
zakończenia robót oraz terminów zakończenia etapów robót nastąpi w trybie zmiany umowy na 
podstawie przepisów Pzp,   
3) Jeżeli przyczyna, z powodu której będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót 
będzie następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Wykonawca nie 
jest uprawniony do żądania przedłużenia terminu zakończenia robót.   

2. Potencjał Wykonawcy  
1) Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby 
techniczne oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną Ofertą,  
2) Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie wymagane do realizacji robót 
budowlanych będących przedmiotem umowy,  
3) Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci ……………….. (nazwa podmiotu trzeciego), na 
zasoby którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, 
będzie realizował przedmiot umowy w zakresie ………………. (w jakim wiedza   i doświadczenie 
podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu umowy na użytek postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez 
…………….. (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn  w powyższym zakresie 
Wykonawca będzie zobowiązany do zastąpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadającym 
zasoby co najmniej takie jak te, które stanowiły podstawę wykazania spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przy udziale podmiotu 
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego,  
4) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi środkami finansowymi 
umożliwiającymi wykonanie przedmiotu umowy,  
5) Wykonawca zapewnia, że ……………. (podmiot trzeci), na zasoby którego w zakresie 
zasobów finansowych Wykonawca powoływał się składając Ofertę, będzie ponosił wraz z 
Wykonawcą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i w przypadku 
zaprzestania wykonywania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niewypłacalności będzie 
zobowiązany do przekazania Wykonawcy środków zapewniających wykonanie przedmiotu umowy. 
Wzajemne rozliczenia Wykonawcy i …………. (podmiot trzeci) z tego tytułu nie obciążają 
Zamawiającego,   

6) Dokument potwierdzający zobowiązanie …………….. (podmiot trzeci) do solidarnej 
odpowiedzialności wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie zasobów 
finansowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, określający szczegółowo wysokość 
zobowiązania oraz zasady wypłaty świadczenia stanowić będzie załącznik do umowy.  

3. Wstrzymanie robót  
1) Inspektor nadzoru inwestorskiego może wstrzymać wpisem do dziennika budowy 
wykonywanie robót w przypadku:   
a) wykonywania robót niezgodnie z dokumentacją projektową lub w sposób naruszający warunki 

bezpieczeństwa stwarzające zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie 
budowy i nie dokonania ich poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opóźnienia 
wynikłe z powodu takiego wstrzymania obciążają wyłącznie Wykonawcę,   

b) wystąpienia warunków atmosferycznych, mogących wpłynąć na pogorszenie jakości robót, z tym 
zastrzeżeniem, że przy wstrzymaniu robót w związku z wystąpieniem  w/w okoliczności, Strony 
uzgodnią nowe terminy wykonania robót w harmonogramie rzeczowo – finansowym, 
uwzględniające okres wstrzymania.   

2) Niezależnie od przyczyn wskazanych w pkt 1), Zamawiający może polecić Wykonawcy 
wstrzymanie robót lub ich dowolnej części na okres, który uzna za konieczny,   
3) W przypadku, o którym mowa w pkt 2), Wykonawca jest uprawniony do przedłużenia 
terminu zakończenia robót co najmniej o okres równy okresowi co najmniej wstrzymania robót 
(przestoju) i do zwrotu dodatkowych kosztów powstałych wskutek wstrzymania robót.   

4. Usuwanie wad stwierdzonych w czasie robót   
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1) W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robót 
budowlanych niezgodnie z umową lub ujawnienia powstałych z przyczyn obciążających Wykonawcę 
wad w robotach budowlanych stanowiących przedmiot umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony do żądania usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych nieprawidłowości lub wad w 
określonym, odpowiednim technicznie terminie nie krótszym niż 5 dni roboczych. Koszt usunięcia 
nieprawidłowości lub wad ponosi Wykonawca,   
2) Jeżeli dla ustalenia wystąpienia wad i ich przyczyn niezbędne jest dokonanie prób, badań, 
odkryć lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić Wykonawcy dokonanie tych 
czynności na koszt Wykonawcy,   
3) Jeżeli próby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzą wadliwości robót, Zamawiający 
zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia,  
4) Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1), 
Zamawiający może zlecić usunięcie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy 
(wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia Wykonawcy.   

5. Skutki siły wyższej   
1) Jeżeli którakolwiek ze Stron stwierdzi, że umowa nie może być realizowana z powodu siły 
wyższej lub z powodu następstw siły wyższej, niezwłocznie powiadomi o tym na piśmie drugą Stronę,  
2) W przypadku wystąpienia siły wyższej lub jej następstw, Wykonawca niezwłocznie 
wstrzyma roboty i zabezpieczy teren budowy,   
3) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy należnego wynagrodzenia stosownie 
do stanu zaawansowania robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.   

6. Zawiadamianie o szczególnych zdarzeniach   
1) Jeżeli w trakcie wykonywania robót Wykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, których wystąpienia, 

pomimo swego doświadczenia, nie mógł przewidzieć na etapie ofertowania, ma obowiązek 
niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,   
2) Wykonawca ma obowiązek na bieżąco informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o 
przewidywanych przyszłych problemach związanych z realizacją umowy, które mogą mieć wpływ w 
szczególności na wynagrodzenie Wykonawcy i termin zakończenia robót,   
3) Nie później niż w terminie 7 dni od powiadomienia, o którym mowa w pkt 1) i informacji,  o 
której mowa w pkt 2), Wykonawca przedkłada Zamawiającemu ocenę wpływu tych okoliczności na 
termin wykonania robót,  
4) Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu szczególnego zdarzenia lub okoliczności na wykonanie umowy.   

7. Personel i sprzęt Wykonawcy   
1) Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest Kierownik budowy,   
2) Do dnia zawarcia umowy Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu, iż personel Wykonawcy 
zaangażowany do wykonania umowy, w szczególności Kierownik budowy będzie osobą, którą 
Wykonawca wskazał w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w celu potwierdzenia 
spełniania opisanego warunku udziału w postępowaniu, w zakresie posiadania osób zdolnych do 
wykonania zamówienia,   
3) Jeżeli w trakcie wykonywania robót obiektywnie konieczna będzie zmiana w/w osób, 
Wykonawca jest zobowiązany ją uzasadnić i zaproponować osobę, która będzie spełniać opisany 
warunek udziału w postępowaniu w zakresie posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia 
zgodnie z postanowieniami §19 ust. 3 pkt 13) umowy,   
4) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby Kierownik budowy fizycznie przebywał  i 
wykonywał swoje obowiązki na terenie budowy,   
5) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby osoby zaangażowane do wykonania robót 
podczas obecności na terenie budowy nosiły oznaczenia identyfikujące podmioty, które je 
zaangażowały,   
6) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony zgłosić uwagi, zastrzeżenia albo wystąpić 
do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, spośród personelu Wykonawcy lub jego 
Podwykonawcy, która:   

a) wykazuje rażący brak staranności,   
b) wykonuje swoje obowiązki w sposób niekompetentny lub niedbały,   
c) nie stosuje się do istotnych postanowień umowy   
d) stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia lub ochrony środowiska.   
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7) W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w pkt 6), Wykonawca wyznaczy 
odpowiednią osobę na zastępstwo w trybie przewidzianym w pkt 3),   

8. Badania jakości materiałów i robót   
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za bieżącą kontrolę jakości robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy i materiałów,   
2) Wszystkie materiały, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia powinny 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie określonym w Pb oraz winny odpowiadać wymaganiom, określonym  w dokumentacji 
projektowej oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych,  
3) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atestów oraz deklaracji zgodności na materiały użyte do 
wykonania umowy,  
4) Materiały wykorzystywane przez Wykonawcę w celu wykonania przedmiotu umowy 
powinny:   
a) odpowiadać wymaganiom określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1570 z późn. zm.) oraz określonym  w dokumentacji 
projektowej i szczegółowych specyfikacjach technicznych,   

b) posiadać odpowiednio wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia 
do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na 
mocy umów stowarzyszeniowych zawartych z Unią Europejską, 

c) być dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,   
d) być przeznaczone i przydatne dla celów, do jakich zostały użyte przy wykonywaniu robót 

budowlanych,  
e) być wolne od obciążeń na rzecz osób trzecich w dacie ich wbudowania na terenie budowy.   
5) Wykonawca ma obowiązek wyegzekwowania od dostawców materiałów określonej umową 
jakości i prowadzenia bieżącej kontroli jakości materiałów, przestrzegania warunków 
przechowywania w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakości oraz uzgodnienia i określenia 
warunków dostaw materiałów zapewniających dochowanie terminów realizacji robót określonych 
umową,  
6) Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w odrębnych przepisach oraz 
szczegółowymi specyfikacjami technicznymi,   
7) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zobowiązać Wykonawcę do:   
a) usunięcia materiałów nie odpowiadających normom jakościowym określonym w pkt 4) niniejszego 

ustępu z terenu budowy w wyznaczonym terminie lub,   
b) ponownego wykonania robót, jeżeli materiały lub jakość wykonanych robót nie spełniają wymagań 

szczegółowych specyfikacjach technicznych lub nie zapewniają możliwości oddania do 
użytkowania przedmiotu umowy,   

8) Jeżeli Wykonawca nie zastosuje się do wydanych zgodnie z umową poleceń Inspektora 
nadzoru inwestorskiego w terminie wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 
Zamawiający, po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do wykonania tych poleceń  w terminie 7 dni 
roboczych,  ma prawo zlecić powyższe czynności do wykonania przez osoby trzecie na koszt 
Wykonawcy (wykonanie zastępcze) i potrącić poniesione w związku z tym wydatki  z wynagrodzenia 
Wykonawcy,   
9) Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali, że 
jakość materiałów nie odpowiada wymaganiom określonym w pkt 4) niniejszego ustępu, niezwłocznie 
zawiadomi o tym fakcie Wykonawcę,   

10) Wykonawca zastosuje kwestionowane materiały do robót dopiero wówczas, gdy udowodni 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, że ich jakość odpowiada wymaganiom określonym  w pkt 4) 
niniejszego ustępu,   

11) Wszystkie koszty związane z tymi czynnościami obciążają Wykonawcę lub Zamawiającego, na 
zasadzie określonej w pkt 19) niniejszego ustępu,   

12) W przypadku wykorzystania do realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę, Podwykonawcę 
lub dalszego Podwykonawcę niezaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
materiałów, które nie są zgodne z pkt 4), Inspektor nadzoru inwestorskiego może polecić 
Wykonawcy niezwłoczny ich demontaż i usunięcie oraz zastąpienie zaakceptowanymi materiałami,  



 
 14

13) Materiały i roboty budowlane wskazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub organ 
upoważniony do kontrolowania budowy powinny być poddawane badaniom służącym potwierdzeniu 
ich zgodności z odpowiednimi normami i przepisami,  

14) Badania określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, dokumentacji projektowej, 
Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać na własny koszt,  

15) Bieżące pomiary i badania materiałów oraz robót powinny być prowadzone w miejscu 
wyprodukowania materiałów lub na terenie budowy,  

16) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urządzenia, 
personel i materiały potrzebne do zbadania jakości i ilości materiałów i robót oraz dostarczyć 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane próbki materiałów przed ich wbudowaniem na 
własny koszt,  

17) Badania materiałów mogą być przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza miejscem 
wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiającego placówce badawczej,  

18) Inspektor nadzoru inwestorskiego może zażądać wykonania badań dodatkowych, które nie są 
wymagane w szczegółowych specyfikacjach technicznych lub wykonanie dodatkowych badań poza 
miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla materiałów lub robót, które budzą uzasadnione 
wątpliwości, co do jakości, 

19) Jeżeli wyniki badań wykażą, że: materiały bądź roboty nie są zgodne z wymaganiami szczegółowych 
specyfikacji technicznych oraz odpowiednimi normami i aprobatami, to koszty tych badań ponosić 
będzie Wykonawca, jeśli zaś wyniki badań wykażą, że materiały bądź roboty są zgodne z 
wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych oraz odpowiednimi normami i aprobatami, 
to koszty tych badań obciążą Zamawiającego,   

20) Wykonawca przedłoży Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie wymaganych zgodnie z 
obowiązującymi przepisami orzeczeń, atesty oraz deklaracje zgodności na materiały użyte do 
wykonania umowy,  

9. Utrzymanie terenu budowy   
1) Niezwłocznie po przejęciu terenu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania 

trenu budowy,   
2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:   

a) zapewnienie bezpieczeństwa osób przebywających na terenie budowy oraz utrzymanie terenu 
budowy w odpowiednim stanie i porządku zapobiegającym ewentualnemu zagrożeniu 
bezpieczeństwa w/w osób,   

b) podjęcie niezbędnych środków służących zapobieganiu wstępowi na teren budowy przez osoby 
nieuprawnione,   

c) zapewnienie ochrony terenu budowy od dnia przejęcia terenu budowy do terminu zakończenia 
robót,   

d) wykonanie czynności niezbędnych do umożliwienia podłączenia i dostaw mediów oraz 
zainstalowanie urządzeń służących do pomiaru zużycia mediów,   

e) ponoszenie kosztów związanych z zużyciem mediów do celów związanych   z wykonaniem, 
próbami i odbiorami robót,   

f) ogrodzenie terenu budowy,   
g) oświetlenie terenu budowy w niezbędnym zakresie,   
h) zapewnienie odprowadzenia ścieków z terenu budowy,   
i) utrzymanie porządku na terenie budowy oraz na innych terenach, na które oddziałuje 

wykonywanie robót,   
3) Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, osobom przez 

niego upoważnionym oraz innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do 
każdego miejsca, gdzie będą wykonywane roboty dotyczące umowy,   
4) Roboty będące przedmiotem umowy powinny być wykonywane, w taki sposób, aby nie 
zakłócać bez potrzeby lub w nadmiernym stopniu ruchu na drogach publicznych, prywatnych 
przejściach oraz terenach należących do Zamawiającego lub osób trzecich,   
5) W czasie wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany utrzymywać teren budowy   w 
stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, składować wszelkie urządzenia pomocnicze, sprzęt, 
materiały i grunty w ustalonych miejscach i należytym porządku oraz usuwać zbędne przedmioty z 
terenu budowy,   
6) Wykonawca na własną odpowiedzialność i na swój koszt podejmie środki zapobiegawcze 
wymagane przez okoliczności, aby nie naruszać praw właścicieli posesji i budynków sąsiadujących z 
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terenem budowy oraz minimalizować zakłócenia lub szkody wynikające z prowadzenia robót 
budowlanych,  
7) Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany uporządkować teren 
budowy i przekazać go we właściwym stanie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego najpóźniej do 
dnia odbioru końcowego robót,  
8) W przypadku stwierdzenia, że teren budowy nie odpowiada warunkom określonym w pkt 5), 
Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo polecić Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie 
terenu budowy do należytego stanu. W przypadku nie dostosowania się do tych zaleceń, po 
uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krótszym niż 3 dni roboczych skierowanym 
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiający ma prawo zlecić firmie 
zewnętrznej doprowadzenie terenu budowy do należytego stanu, a kosztami tych prac obciążyć 
Wykonawcę (wykonanie zastępcze),   

10. Czas pracy:   
1) Bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca nie jest uprawniony do wykonywania 
robót w godzinach 22.00 – 6.00,   
2) W wyjątkowych przypadkach, np. dla ratowania życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, albo 
bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest wykonywanie niezbędnych czynności  w godzinach 22.00 – 
6.00, o czym Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Inspektora nadzoru inwestorskiego,   
3) Zakaz wykonywania prac w godzinach 22.00 – 6.00 nie dotyczy czynności, które ze względów 
technicznych lub zwyczajowo wykonywane są w systemie pracy wielozmianowej lub w ruchu ciągłym,  

11. Dokumentacja budowy  
1) Wykonawca jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać:   

a) dziennik budowy,   
b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,   
c) pozostałe dokumenty budowy,   

2) Do obowiązków Wykonawcy należy również opracowanie, przekazanie Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego i przechowywanie po zaakceptowaniu:   

a) projektu organizacji robót,   
b) harmonogramu robót i jego aktualizacji,   
c) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,   
d) informacji o wytwarzanych odpadach,   
e) dokumentacji powykonawczej,  

12. Organizacja ruchu   
1) Wykonawca jest zobowiązany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z 
demontażem oznakowania po zakończeniu robót,   
2) Organizacja ruchu po zakończeniu robót musi odpowiadać stałej organizacji ruchu wykonanej 
zgodnie z dokumentacją projektową,  
3) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie: miejsca 
prowadzonych robót w pasie drogowym i wykonanych objazdów oraz za ich utrzymanie przez cały czas 
wykonywania robót,   

13. Zabezpieczenie dróg i obiektów inżynierskich   
1) Wykonawca jest zobowiązany zastosować wszelkie środki celem zabezpieczenia dróg i obiektów 
inżynieryjnych prowadzących na terenie budowy od uszkodzeń, które mogą spowodować roboty lub 
transport i sprzęt Wykonawcy albo jego dostawców i Podwykonawców, w szczególności powinien 
dostosować się do obowiązujących ograniczeń obciążeń osi pojazdów podczas transportu materiałów i 
sprzętu, do i z terenu budowy, aby nie spowodował on szkód na drogach i obiektach inżynierskich,   
2) Trasy przewozów ładunków ponadnormatywnych lub specjalnych, których jednostkowy ciężar lub 
inne cechy mogą zagrażać uszkodzeniu drogi lub obiektów inżynierskich podlegają zatwierdzeniu przez 
właściwy zarząd drogi,   
3) Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych  z naruszeniem 
przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy 
uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich,   

14. Procedury bezpieczeństwa  
1) Wykonawca podczas wykonywania robót jest zobowiązany zapewnić przestrzeganie przepisów oraz 

zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia oraz ochrony 
przeciwpożarowej przez osoby przebywające na terenie budowy,   
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2) Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności wykonanie i utrzymanie na własny 
koszt wszelkich zabezpieczeń i urządzeń niezbędnych w powyższym celu,   
3) Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedłożyć Zamawiającemu plan bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Pb i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120  poz. 1126) nie później niż 3 dni przed 
datą rozpoczęcia robót,   

15. Obsługa geodezyjna   
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją projektową wytyczenie w terenie 
wszystkich części robót,   
2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić obsługę geodezyjną zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu 
opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w 
budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133),  
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe wpisy do dziennika budowy dotyczące 
rejestrowania czynności geodezyjnych,   
4) Po stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nieprawidłowego wyznaczenia głównych 
punktów obiektu, Wykonawca jest zobowiązany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania 
ewentualnych uchybień, w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego o nieprawidłowościach,   
5) Wykonawca robót geodezyjnych jest zobowiązany dokonać odpowiednich pomiarów na żądanie 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub autorskiego oraz udostępniać wykonywane przez siebie pomiary,  
6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę punktów pomiarowych i wysokościowych, a w 
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia,  
7) Po zakończeniu robót zrealizowanych na podstawie umowy Wykonawca zalegalizuje wszelkie 
zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 5 dni roboczych od zgłoszenia inwentaryzacji dostarczy 
Zamawiającemu kopię map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporządzoną inwentaryzacją urządzeń 
podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Starostwie Powiatowym w Węgorzewie 
(Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej),   
8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstałe po inwentaryzacji powykonawczej we 
właściwym miejscowo urzędzie geodezji i kartografii,   

16. Odpowiedzialność Wykonawcy   
1) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy na zasadach określonych przepisami Kc,  
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie budowy lub 
w związku z wykonywaniem robót, chyba że wyłącznie odpowiedzialna za ich powstanie jest osoba 
trzecia, za którą Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,   
3) Wykonawca jest zobowiązany do zwolnienia Zamawiającego z odpowiedzialności wobec osób 
trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót, o ile ponosi za nie 
odpowiedzialność według przepisów Kc, w szczególności w wyniku naruszenia przez Wykonawcę 
umowy lub obowiązujących przepisów, chyba że wyłącznie odpowiedzialnym za powstałe zdarzenia 
jest Zamawiający,   
4) Wykonawca jest zobowiązany przejąć odpowiedzialność materialną za skutki finansowe z tytułu 
jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli posesji lub budynków sąsiadujących z terenem 
budowy w zakresie, w jakim Wykonawca jest za nie odpowiedzialny,   
5) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi na zgłoszone szkody w terminie 5 dni,   

17. Ubezpieczenie Wykonawcy  
1) Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z 

tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na czas realizacji robót objętych 
umową. 

2) Ubezpieczeniu podlegają w szczególności : 
a) roboty, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio  z wykonawstwem 

robót, 
b) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące 

pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych, 

c) ubezpieczenie od zniszczenia własności prywatnej osób trzecich spowodowanego działaniami lub 
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niedopatrzeniami Wykonawcy, 
d) Wykonawca najpóźniej  w dniu przekazania placu budowy przedłoży do wglądu Zamawiającego 

umowy ubezpieczenia , o których mowa w ust. 1. 
e) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy placu budowy do czasu przedłożenia dokumentów, o 

których mowa w pkt 1). Zwłoka z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

18. Naprawa uszkodzeń   
1) Wykonawca jest zobowiązany chronić przed uszkodzeniem lub kradzieżą wykonane przez siebie 
roboty i materiały przeznaczone do wykonania robót,   
2) Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć roboty przed szkodami, które mogą powstać na skutek 
niekorzystnego działania warunków atmosferycznych lub wód gruntowych,   
3) Wykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiałach przeznaczonych do  
wbudowania w obiekt, którego dotyczą roboty budowlane będące przedmiotem umowy, za uszkodzenia 
powstałe w okresie wykonywania robót lub  w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady, 
wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca. 
Szkody w robotach lub materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca jest za nie 
odpowiedzialny,  
4) Wykonawca powinien naprawić na własny koszt w sposób zapewniający zgodność robót i 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, odpowiednimi normami, 
aprobatami   i obowiązującymi przepisami prawa,   

 
19. Ochrona środowiska  

1) Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest 
zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy,   
2) Wykonawca jest zobowiązany uzyskać niezbędne uzgodnienia i pozwolenia na wywóz nieczystości 
stałych i płynnych oraz bezpieczne i prawidłowe odprowadzanie ścieków, substancji ropopochodnych 
oraz wód gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc związanych z wykonywaniem robót, w 
sposób zapewniający ochronę robót przed uszkodzeniem oraz terenów i miejsc przed 
zanieczyszczeniem,   
3) Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób zapewniający ochronę przyrody 
zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, 
4) Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia 
odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być 
dochodzone od Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony 
środowiska lub przyrody,   
5) Wykonawca zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego lub przejęcia odpowiedzialności z tytułu 
zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od 
Zamawiającego z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub 
przyrody.  

20. Wykopaliska archeologiczne  
1) Wykopaliska, w szczególności monety, przedmioty wartościowe lub zabytkowe oraz inne   
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym bądź też przedstawiające znaczną wartość, 
odkryte lub znalezione na terenie budowy, stanowią własność Skarbu Państwa, 
2) Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym jest zobowiązany poczynić niezbędne czynności, aby 
zabezpieczyć wykopaliska przed przywłaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel 
Wykonawcy lub przez osoby trzecie,   
3) Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz właściwy organ 
państwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczące 
właściwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania,  
4) Jeśli zastosowanie się Wykonawcy do poleceń Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje 
konieczność poniesienia dodatkowych kosztów lub opóźnienie w realizacji robót, Wykonawcy 
przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów po uzyskaniu ich zatwierdzenia przez Zamawiającego i 
uprawnienie do przedłużenia terminu wykonania robót,  

21. Solidarna odpowiedzialność konsorcjantów  
1) Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są 
solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie umowy i za wniesienie zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy,   
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2) Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania  w Konsorcjum przez 
cały czas trwania umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za wady,  
3) Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu 
umowy, i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach 
umowy odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum,  
4) Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania 
oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w 
zakresie wskazanym w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji umowy   i przedłożonych 
Zamawiającemu. Upoważnienie to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego,   
5) W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji  i rękojmi za wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum,  

 
§ 10. Podwykonawcy 

1. Wykonawca wykona własnymi siłami następujące roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy: 
…………………………………………………………………….                                                     
Wykonawca przedmiot zamówienia w zakresie ……………………… będzie realizować przy udziale 
Podwykonawców …………………………………... 

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego 
na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o 
podwykonawstwo.  

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania uchybienia i zaniedbania 
Podwykonawców, dalszych Podwykonawców , ich przedstawicieli lub pracowników w takim samym 
stopniu, jakby to były działania, zaniechania, uchybienia lub zaniedbania jego własne.  

4. Wykonawca może:   
1) powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania w ofercie takiej 

części do powierzenia Podwykonawcom,   
2) wskazać inny zakres Podwykonawstwa, niż przedstawiony w Ofercie,   
3) wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie,   
4) zrezygnować z Podwykonawstwa,   

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca w 
złożonej ofercie powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania 
spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca 
jest obowiązany wykazać zamawiającemu w formie pisemnej,  iż proponowany inny podwykonawca lub 
wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

6. W przypadku konieczności powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom w trakcie 
realizacji umowy, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt w formie pisemnej 
Zamawiającemu. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest 
obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia 
zamawiającemu projektu tej umowy a także projektu jej zmian w terminie 7 dni od daty jej zawarcia 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy a także jej zmianę. 

8. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda w 
formie pisemnej Zamawiającego i Wykonawcy. 

9. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany    w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

10. Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania może zgłosić w formie pisemnej zastrzeżenia do 
projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i projektu jej zmiany, lub 
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, w 
przypadkach: 
a) niespełnienia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w pkt 9: 
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c) gdy zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez 
Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego,  

d) gdy nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub 
usługi z dalszymi Podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisania tych 
umów od ich akceptacji i zgody Wykonawcy, 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy a także projektu jej 
zmian w terminie określonym w pkt 10, uważa się za akceptację projektu przez zamawiającego. 
Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do zawartej umowy a także jej zmiany, w terminie 
określonym w pkt 10, uważa się za akceptację umowy przez zamawiającego, 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z 
wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Wyłączenie o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

13. W przypadku, o którym mowa w pkt 10, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
określony w pkt 9, zamawiający informuje o tym w formie pisemnej wykonawcę i wezwie go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

15. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

16. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

17. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o którym mowa w pkt 14, Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie 
krótszym jednak niż 7 dni od dnia doręczenia takiej informacji. 

18. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt 17, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do 
wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 

19. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  o 
której mowa w pkt 14, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia    z wynagrodzenia 
należnego wykonawcy. 

20. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w pkt 14, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 15% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.  

21. Umowa z podwykonawcą winna zawierać ceny stanowiące podstawę rozliczenia Wykonawcy z 
podwykonawcami. Ceny usług realizowanych przez podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen 
określonych w ofercie Wykonawcy za dany zakres robót budowlanych, dostaw i usług. 

22. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić w formie pisemnej wszelkich 
informacji dotyczących podwykonawców. 

23. W przypadku wynagrodzenia należnego wykonawcy w częściach - warunkiem zapłaty przez 
zamawiającego drugiej i następnych części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest 
przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym 
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podwykonawcom, o których mowa w pkt 14, biorącym udział w realizacji odebranych robót 
budowlanych. 

24. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w 
pkt 23, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane, w części 
równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

25. Dokonanie przez Wykonawcę wszystkich należnych podwykonawcom płatności, poświadczone 
potwierdzonymi za zgodność kopiami faktur i dowodami przelewu, oraz złożonymi oświadczeniami 
(załączniki nr 1 i 2 do umowy) przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, jest warunkiem 
koniecznym do uruchomienia wynagrodzenia dla Wykonawcy. 

26. Wykonawca będzie ponosił pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego i osób trzecich za usługi 
wykonane przez podwykonawców. 

27. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego, z jego wynagrodzenia, 
niezapłaconych w terminie należności dla Podwykonawców i dokonania zapłaty należnego 
Podwykonawcy wynagrodzenia przed uregulowaniem faktury końcowej.  

28. Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót 
realizowanych przez Podwykonawców. 

 
§ 11. Gwarancja jakości 

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne każdego z 
elementów przedmiotu umowy wynosi …… lat licząc od  daty odbioru końcowego robót całego 
przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.  

2. Strony umowy postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi zostanie rozszerzona 
przez udzielenie ………. letniej gwarancji za wady fizyczne każdego z elementów przedmiotu umowy, 
licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy z wyjątkiem urządzeń, na które ich 
producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji niż określony wyżej  – według gwarancji producenta, z 
zastrzeżeniem maksymalnego okresu – w przypadku oferowania przez producenta opcjonalnych okresów 
gwarancji.  

3. Strony ustaliły, że Zamawiający korzysta z uprawnień z tytułu rękojmi przez okres ……… lat od daty 
odbioru końcowego. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady powstałe w okresie gwarancji i rękojmi na zasadach 
określonych w przepisach Kc i Pb. 

5. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych wadach w terminie 7 dni od dnia ich 
ujawnienia. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 
ujawnionych wadach. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo, bez zgody 
Wykonawcy, zlecić usunięcie wad innemu Wykonawcy, z wynikające z tego tytułu należności potrącić z 
kwoty wniesionego zabezpieczenia należytego Wykonania umowy. 

8. Jeżeli usunięcie wad przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający 
może dochodzić niezabezpieczonej kwoty w sądzie właściwym dla siedziby Zamawiającego. 

9. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia 
Zamawiającego w terminie 7 dni o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, 
2) zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, 
3) ogłoszeniu upadłości lub likwidacji firmy Wykonawcy. 

10. Nie powiadomienie o zmianach wymienionych w ust. 10, powoduje przepadek na rzecz Zamawiającego 
wniesionego przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

2. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust. 1 i 2, 
jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego okresu. 

3. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie 
odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kc za wszelkie szkody, 
(wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad 
przedmiotu umowy lub nie dołożenia należytej staranności przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę 
przy wykonywaniu przedmiotu umowy.  

 
§ 12. Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze 

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie 
przedmiotu umowy. 
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2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego 

brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy, za każdy dzień zwłoki, 
2) za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi – w 

wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy,  za każdy dzień 
opóźnienia. Termin opóźnienia liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie 
wad, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % 
wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy.                                       
Zamawiający zachowuje w tym przypadku prawo do kar umownych należnych do dnia odstąpienia 
oraz do roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji odnośnie do prac dotychczas wykonanych. 

4) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż Wykonawca 
lub inny niż Podwykonawca skierowany do wykonania robót zgodnie  z procedurą określoną w §10 
ust. 5, Wykonawca nie przedłoży do zaakceptowania  projektu umowy z podwykonawcą lub projektu 
jej zmiany, lub Wykonawca nie przedłoży poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – karę umowną w wysokości 15 % wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §14 ust. 1   umowy,  

5) w przypadku braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 50 % niezapłaconej należności, 

6) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto, o którym mowa §14 ust. 1 umowy, za 
każdy dzień opóźnienia, 

7) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty o którym mowa w 
§10 ust. 9 umowy, w wysokości 5% wynagrodzenia netto, o którym mowa w §14 ust. 1  umowy,  

8) za dopuszczenie do wykonywania robót budowlanych objętych przedmiotem umowy innego podmiotu 
niż Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca skierowany do ich 
wykonania zgodnie z zasadami określonymi umową - w wysokości 0,5% ceny ofertowej brutto, 

9) za zawinione przerwanie realizacji robót przez Wykonawcę trwające powyżej 7 dni  w wysokości 1% 
ceny ofertowej brutto, za każdy rozpoczęty dzień przerwy w wykonywaniu robót,   

10) w przypadku naruszenia zobowiązania do ubezpieczenia Wykonawcy i zapłacenia składek zgodnie z 
§9 ust. 17 pkt 1) umowy a także do okazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających 
zawarcie umowy ubezpieczenia i opłacenia składek Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary 
umownej w wysokości 300 zł, za każde naruszenie,  

11) w przypadku rażącego naruszenia podstawowych obowiązków Wykonawcy, wynikających  z umowy, 
w szczególności naruszenia obowiązku uczestnictwa w naradach koordynacyjnych, naruszenia zasad 
ochrony przeciwpożarowej, przepisów i zasad bezpieczeństwa, higieny pracy i ochrony zdrowia, 
Zamawiający jest uprawniony do nałożenia kary umownej w wysokości 500,00 złotych polskich, za 
każde naruszenie stwierdzone wpisem do dziennika budowy,   

12) za nie przedłożenie wykazu osób, o którym mowa w §23 ust. 3 pkt 1 umowy wraz   z oświadczeniem, 
że są one zatrudnione na umowę o pracę lub jego aktualizacji, o którym mowa w §23 ust. 3 pkt 2 
umowy, w wysokości 500,00 za każdy przypadek,  

13) za odmowę przedłożenia do wglądu lub nieprzedłużenie w terminie kopii umów o pracę zawartych 
przez Wykonawcę, o których mowa w §23 ust. 3 pkt 2 umowy wraz ze zgodami pracowników na 
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych w wysokości 
300,00 zł za każdy przypadek. Kara może być nakładana wielokrotnie i dotyczyć tej samej osoby w 
przypadku nieprzedłużenia do wglądu lub nieprzedłużenia w terminie przez Wykonawcę w/w 
dokumentów, 

14) Kara umowna z tytułu opóźnienia przysługuje za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i jest 
wymagalna od dnia następnego po upływie terminu jej zapłaty.   

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:  
1) opóźnienie w przekazywaniu terenu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, 

określonego w §14 ust. 1 umowy,  za każdy dzień opóźnienia, 
2) opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w wysokości odsetek ustawowych, 
3) odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % 

wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §14 ust. 1 umowy. 
4. Naliczone Wykonawcy kary umowne - określonych w ust. 2, mogą być potrącane  z przysługującego 

Wykonawcy wynagrodzenia lub z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca wyraża 
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zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia oraz   z zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy – bez uprzedniego wezwania do zapłaty. 

5. W przypadku istotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy, tj. gdy wysokość kar umownych, o 
których mowa w ust. 2  wyniesie więcej niż równowartość 10 % łącznego wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w §14 ust. 1 umowy, Zamawiający po powiadomieniu Wykonawcy o tych 
okolicznościach, może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia 
wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tytułem pokrycia roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 

7. Termin zapłaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia wezwania.  
8.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub odliczenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej 

Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia przedmiotu umowy lub innych 
zobowiązań wynikających z umowy. 

9. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów . 
10.W przypadku uzgodnienia zmiany terminów realizacji kara umowna będzie liczona od nowych  

terminów.  
11. Stronom przysługuje ponadto prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa 

cywilnego, jeżeli poniesiona szkoda przekroczy wysokość zastrzeżonych kar umownych. 
12. Zapisy określone w ust. 2 i 4 niniejszego paragrafu stosowane będą na zasadach określonych w art. 77  

pkt 21 ustawy  z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych  
udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o 
zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U z 2020 poz.1086 z późn. zm). 

 13. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody. 

 
 

§ 13. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca jest zobowiązany przed zawarciem umowy wnieść na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie 

należytego wykonania umowy na zasadach określonych w przepisach ustawy Pzp na kwotę równą 5 % 
ceny ofertowej brutto tj. …………… zł (słownie złotych: ……………………). 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne zaspokojenie 
roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, 
w szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy  o zapłatę kar umownych.   

3. Beneficjentem zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest Zamawiający.   
4. Koszty zabezpieczenia należytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.   
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby zabezpieczenie należytego wykonania umowy zachowało 

moc wiążącą w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest 
zobowiązany do niezwłocznego informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych 
okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na moc wiążącą zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy oraz na możliwość i zakres wykonywania przez Zamawiającego praw wynikających z 
zabezpieczenia.  

6. Zabezpieczenie wykonania w formie gwarancji należytego wykonania winno być nieodwołalne, 
bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie. 

7. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w 
następujący sposób : 
1) 70 %  w ciągu 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym, 
2) 30 % w ciągu 14 dni od daty upłynięcia okresu rękojmi.  

8. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z 
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 

9. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym 
mowa w ust. 7 pkt 2, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie 
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

10. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy na jedną lub kilka form, o których mowa w przepisach Pzp, pod warunkiem, że 
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez 
zmniejszenia jego wysokości.   
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11. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiającego i zachowuje 
swoją ważność na okres obejmujący wykonanie zamówienia oraz okres rękojmi wraz z terminem 
zwrotnym zabezpieczenia. Jeżeli nie zajdzie powód do realizacji zabezpieczenia w całości lub części, 
podlega ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w całości lub w części   w terminach, o których mowa 
w ust. 7. 

12. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli 
jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy nie zostanie zapłacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty.  

13. Jeżeli okres ważności Zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest krótszy niż wymagany okres 
jego ważności, Wykonawca jest zobowiązany ustanowić nowe zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy nie później niż na 30 dni przed wygaśnięciem ważności dotychczasowego zabezpieczenia.  

14. Jeżeli Wykonawca w terminie określonym w ust.13 nie przedłoży Zamawiającemu nowego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenia  w 
pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.   

15. Jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat zabezpieczenie w pieniądzu 
wnosi się cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, w 
takiej sytuacji Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenie na kolejne okresy.  

16. W przypadku nie przedłużenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia, w okolicznościach   o 
których mowa w ust. 15, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia wniesione w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na 
zabezpieczenie w pieniądzu poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata, o 
której mowa wyżej musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego 
zabezpieczenia.   

17. Zamawiający zwróci Wykonawcy środki pieniężne otrzymane z tytułu realizacji zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawcę nowego zabezpieczenia albo w 
terminie zwrotu danej części Zabezpieczenia   

18. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione zostało w formie: ………… 
19. W sytuacji gdy wskutek okoliczności, o których mowa w §19 niniejszej umowy wystąpi konieczność 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w stosunku do terminu przedstawionego w ofercie 
przetargowej, wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w dniu jego podpisywania, 
zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy albo, jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikający z 
aneksu do umowy.  

20. Zamawiający ma prawo, bez zgody Wykonawcy, przeznaczyć zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy na  pokrycie ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
przedmiotu umowy. 

21. O dokonaniu czynności, o których mowa w ust. 20,  Zamawiający powiadamia Wykonawcę na piśmie. 
 

§ 14. Wynagrodzenie Wykonawcy 
1. Ryczałtowa wartość przedmiotu umowy, zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym 
wynosi2:  
a) dla części 1: ………….. zł (słownie złotych brutto: …………………..), łącznie z podatkiem VAT, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, 
b) dla części 2: ………….. zł (słownie złotych brutto: …………………..), łącznie z podatkiem VAT, 
zgodnie z ofertą Wykonawcy.   
2. Wartość podana w ust. 1 umowy może zostać zwiększona tylko zgodnie z zasadą określoną  w art. 632 §1 

i 2 Kc.  
3. Kwota określona w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z 

dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej,  a niezbędne do wykonania 
zadania, a w szczególności podatek VAT, koszty zatrudnienia kierowników budowy, robót,  osoby 
odpowiedzialnej za nadzór archeologiczny, osoby odpowiedzialnej za nadzór przyrodniczy, wszelkie 
roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza 
budowy, obsługę geodezyjną a także koszty związane z wykonaniem tymczasowych ciągów 
technologicznych zapewniających  ciągłość   pracy oczyszczalni ścieków tj. ciągłość odbioru i 

 
2 Zgodnie z ofertą wykonawcy 
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oczyszczania ścieków w stopniu gwarantującym utrzymanie parametrów ścieków 
oczyszczonych zgodnych z pozwoleniem wodnoprawnym, jakie posiada Zamawiający. 

 
§ 15. Rozliczenia 

Przedmiot umowy określony w §1 niniejszej umowy będzie realizowany zgodnie  z zatwierdzonym przez 
Zamawiającego harmonogramem robót.  
 

§ 16. Płatności 
1. Ustala się realizację płatności fakturą końcową dla danej części zamówienia  jako rozliczenie całości 

przedmiotu zamówienia dla danej części, wystawionej na podstawie zatwierdzonego protokołu odbioru 
końcowego wykonania robót oraz przedłożeniu kopii faktur wraz z dowodami potwierdzającymi 
rozliczenie się Wykonawcy z Podwykonawcami na warunkach określonych w § 10. 

2. Nie przewiduje się płatności częściowych w ramach danej części zamówienia. 
3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej VAT jest protokół odbioru końcowego wykonanych robót, 

bez wad i usterek, zgodnie z warunkami określonymi w §8 umowy. 
4. Należność za wykonane bezusterkowo roboty, będzie regulowana przelewem na konto Wykonawcy w 

terminie do 30 dni licząc od daty przekazania Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury. 
5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu 

określonej kwoty, na rachunek bankowy Wykonawcy. 
6. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności na osoby trzecie. Zgoda 

Zamawiającego musi być wyrażona na piśmie pod rygorem nieważności. 
 

§ 17. Dane stron umowy do faktur 
1. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktur VAT. W fakturach należy wpisać 

jako: nabywcę/płatnika: Gmina Budry, Al. Wojska Polskiego 27, 11-606 Budry, 
NIP: 845-18-90-371. 

2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT, posiada NIP 
………………; REGON ………….. oraz rachunek bankowy Nr …………… 

 
§ 18. Cesja 

1. Wykonawca pod rygorem nieważności nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności 
: cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy lub jej części, 
jak również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej zgody w 
formie pisemnej Zamawiającego, 

2. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w pkt 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby 
regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 
akceptacji, 

3. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki dokonane bez zgody w formie pisemnej 
Zamawiającego są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 
§ 19. Zmiany umowy 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obydwu Stron wyrażoną na piśmie,  w 
formie aneksu do umowy z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności takiej zmiany.  

2. Zamawiający działając w oparciu o art. 144 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych określa 
następujące okoliczności zmiany terminu ustalonego w  § 7 niniejszej umowy, w szczególności:   

1) wstrzymania, zawieszenia robót przez Zamawiającego,  
2) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:  

a) uniemożliwiające prawidłowe wykonanie/prowadzenie zamówień/ robót budowlanych, 
zgodnie z technologią ich wykonywania, normami lub innymi przepisami, przeprowadzenie prób 
i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, 
jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność,   
b) klęski żywiołowe   

– fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez 
Zamawiającego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,  
3) wystąpienia wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania zmian  w 
dokumentacji projektowej, jeżeli uniemożliwia to lub wstrzymuje realizację określonego rodzaju 
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robót mających wpływ na termin wykonywania robót - fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w 
dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Zamawiającego i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego,  
4) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych na wniosek Zamawiającego lub 
Wykonawcy, udzielenia zamówień dodatkowych lub uzupełniających, które wstrzymują lub 
opóźniają realizację przedmiotu umowy,   
5) wystąpienia opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp. czynności lub ich 
zaniechania, do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli 
opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym w/w decyzje powinny 
zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność,   
6) odmowy wydania przez właściwe organy decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn 
niezawinionych przez Wykonawcę,   
7) niemożności wykonywania robót z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich 
wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę,   
8) działania siły wyższej , mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,  

9) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności,   

10) wystąpienia zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w SIWZ, dokumentacji projektowej 
warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności: niewypały i 
niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,   

11) wystąpienia odmiennych od przyjętych w STWIORB oraz SIWZ warunków geologicznych, ale 
istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,   

12) wystąpienia odmiennych (ale istotnych dla realizacji) od przyjętych w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz SIWZ warunków terenowych, w szczególności istnienie 
niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych,   

13) w przypadku zmiany technologii jakości lub parametrów charakterystycznych dla danego 
elementu, wprowadzanych na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego,  

14) w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §20 niniejszej umowy,  
15) w przypadku konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, analiz itp.,   
16) nieuzyskanie planowanego dofinansowania, dotacji, pożyczki, środków kredytowych,    

3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę 
sposobu wykonania przedmiotu umowy, zmianę wynagrodzenia Wykonawcy lub poprzez przedłużenie 
terminu zakończenia robót w przypadku:  
1) zmiany przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia robót zamiennych, o których mowa w §20 

niniejszej umowy.  
2) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy 

zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane  w 
dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu 
prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy   

3) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,   
4) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków 
terenu budowy, w szczególności napotkania nie zinwentaryzowanych lub błędnie 
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów budowlanych,  
5) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,   
6) zaistnienia innych okoliczności prawnych lub technicznych, skutkujących niemożliwością 
wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami,  
7) wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym 
wpływ na realizację przedmiotu umowy,   
8) poprawy parametrów technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów 
charakterystycznych dla danego elementu robót budowlanych, dostaw,   
9) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia, w przypadku, gdy zmiana producenta 
urządzeń i wyposażenia będzie korzystna dla Zamawiającego oraz  spowoduje poprawę parametrów 
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technicznych, jakości, sprawności, wydajności lub innych parametrów charakterystycznych dla 
danego urządzenia lub wyposażenia,   

10) wycofania z produkcji określonego rodzaju przedmiotu zamówienia, niedostępności na rynku 
materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, spowodowana zaprzestaniem produkcji  lub wycofaniem z rynku 
tych materiałów lub urządzeń,   

11) wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie 
można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i 
doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów przez Strony.   

12) Zamawiający przewiduje możliwości zmiany - poprzez zawarcie aneksu do niniejszej umowy, 
wysokości wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej umowy w 
następujących przypadkach i w następujący sposób:  

a) w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT  
13) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad realizacją przedmiotu umowy.       

    Zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być 
uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez 
Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia 
propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same 
lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wymaganego postanowieniami SIWZ. Przerwa w 
wykonywaniu umowy wynikająca z braku personelu Wykonawcy będzie traktowana jako przyczyna 
zależna od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do przedłużenia terminu wykonania robót  

14) wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy,  
15) wystąpienia konieczności zmian osób Wykonawcy w przypadku, gdy Zamawiający uzna, że osoby 

te nie wykonują należycie swoich obowiązków. Wykonawca obowiązany jest dokonać zmiany tych 
osób na inne spełniające na dzień składania ofert warunki określone w SIWZ w terminie nie 
dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez zamawiającego.  

16) Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany, o której mowa w pkt 13 nie 
później niż 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budową/robotami którejkolwiek 
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa 
budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie 
może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.  

17) Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w  pkt. 13  
winna być dokona wpisem do dziennika budowy.  

18) Ograniczenie zakresu zamówienia może zostać dokonane przez Zamawiającego, bez skutków 
finansowych i prawnych dla Zamawiającego, w przypadku:  

a) zaistnienia trudności finansowych u Zamawiającego,    
b) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie nie leży w interesie publicznym, 
czego nie można było wcześniej przewidzieć,  
c) gdy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z rozwiązaniami określonymi w przyjętym 
zakresie, jest niezasadne z punktu widzenia ekonomicznego  i gospodarczego,  
d) wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w rozumieniu Prawa 
budowlanego w dokumentacji projektowej, które wynikły w trakcie realizacji robót              i 
były konieczne w celu prawidłowej realizacji przedmiotu umowy,  

19) W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia, wynagrodzenie określone   w §14 ust. 1 
zostanie pomniejszone o roboty ograniczone, zgodnie z kosztorysem przedłożonym przed 
podpisaniem umowy. W przypadku ograniczenia robót Wykonawcy przysługiwało będzie 
wynagrodzenie z tytułu robót już wykonanych oraz materiałów  i urządzeń zgromadzonych na 
terenie budowy na poczet realizacji robót podlegających ograniczeniu. Wynagrodzenie zostanie 
ustalone na podstawie inwentaryzacji tych robót, materiałów i urządzeń dokonanej na terenie 
budowy.  

20) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy:  jeżeli zmiana albo rezygnacja  z podwykonawcy, 
wskazanego w §10 ust. 5, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 
zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w 
trakcie postępowania   o udzielenie zamówienia. Zmiana podwykonawcy możliwa jest wyłącznie po 
wykazaniu braku podstaw wykluczenia wobec nowego podwykonawcy. Jeżeli powierzenie 
podwykonawcy wykonania części zamówienia na usługi następuje w trakcie jego realizacji, 
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Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 
ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego 
podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą 
podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować 
z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, 

21) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego Wykonawcy, 
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie 
następujące warunki:  

a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych,  w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług 
lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,  
b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów  
dla Zamawiającego,  
c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie  w umowie;  

22) zostały spełnione łącznie następujące warunki:  
a) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, 
działając  z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,  
b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie  

23) łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11  
ust. 8 ustawy Pzp i jest mniejsza od 15% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.   

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiający nie może wprowadzać 
kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Pzp.  

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3  pkt 21) i 22), zmiany postanowień umownych nie mogą 
prowadzić do zmiany charakteru umowy.  

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 21) i 22), Zamawiający, po dokonaniu zmiany umowy, 
zamieszcza  w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie umowy  

7. W przedstawionych w ust. 2 pkt 1) -18) przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe 
terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy 
równy będzie okresowi przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu będzie musiało być szczegółowo 
uzasadnione przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Zamawiającego, z wyjątkiem zaistnienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1).  

8. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny, która nie uprawnia Wykonawcy do przedłużenia terminu 
wykonania robót lub ich części, tempo robót według Zamawiającego nie pozwoli na terminowe ich 
zakończenie, Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie działań dla przyspieszenia tempa robót. 
Wszystkie koszty związane z podjętymi działaniami obciążają Wykonawcę.   

9. Zamawiający ma możliwość przedłużenia terminu realizacji niniejszej umowy z przyczyn 
nieleżących po stronie Wykonawcy.   

10. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu.  

11. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia robót na 
podstawie ust. 2, zmiany umowy w zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii 
wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy na podstawie ust. 3 i 
§20 umowy lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie, zobowiązany jest do 
przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz z opisem 
zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.  

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później 
niż w terminie 20 dni roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien 
dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach.   

13. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 8, wszelkich 
innych dokumentów wymaganych umową i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy, 
stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.  

14. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia 
żądania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru inwestorskiego lub Zamawiającego.   

15. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 8, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest 
uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 
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11 i wydania Wykonawcy polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie 
zmiany.   

16. Wykonawca jest zobowiązany do okazania do wglądu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego 
dokumentacji, o której mowa w ust. 11 i przedłożenia na żądanie Inspektora nadzoru inwestorskiego jej 
kopii.  

17. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 8 wraz   z 
informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowiązany 
jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy, i przekazania go 
Zamawiającemu wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak  i akceptacji żądania 
zmiany.  

18. W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, zaopiniowanego przez Inspektora 
nadzoru inwestorskiego, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji żądania zmiany umowy i 
terminie podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.  

19. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 Pzp następujące zmiany:   
1) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, w szczególności 
zmiana numeru rachunku bankowego,   
2) danych teleadresowych,   
3) danych rejestrowych,   
4) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy,   

20. Zamawiający nie przedłuży terminu wykonania umowy, jeżeli zmiana będzie wymuszona 
uchybieniem (np. zbyt późne złożenie odpowiedniego wniosku) lub naruszeniem umowy przez 
Wykonawcę. 

 
§ 20. Roboty zamienne 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności 
wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, w sytuacji gdy 
wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i 
obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami wykonania przedmiotu umowy.  

2. Za roboty zamienne uważać się będzie roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej, których potrzeba wykonania wynikła z okoliczności, których nie można było przewidzieć w 
dniu zawarcia umowy.  

3. Za roboty zamienne uważać się będzie także roboty wykonywane z uwzględnieniem zmian rozwiązań 
materiałowo-konstrukcyjnych i technologicznych w stosunku do rozwiązań przyjętych w dokumentacji 
projektowej - o ile są korzystne dla Zamawiającego, pod warunkiem, że są spowodowane w 
szczególności:  

1) podwyższeniem walorów techniczno-eksploatacyjnych,   
2) pojawieniem się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na 
zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub obniżenie kosztów eksploatacji (np. 
materiałów eksploatacyjnych, serwisu itd.) wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające 
uzyskanie lepszej jakości robót lub kosztów eksploatacji przedmiotu umowy,  
3) pojawieniem się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na 
zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów 
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,   

4. Podstawę wykonania robót zamiennych stanowić będzie wpis Inspektora nadzoru inwestorskiego do 
dziennika budowy dokonany na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego „Protokołu 
konieczności (wykonania robót zamiennych)”, który powinien zawierać: zakres robót zmiennych, 
uzasadnienie konieczności ich wykonania oraz kosztorys różnicowy, określający różnicę pomiędzy 
wartością robót podlegających zamianie,   a wartością robót określonych do wykonania jako zamienne. 
Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie robót zamiennych po uzyskaniu zgody autora projektu.  

5. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego i Inspektora nadzoru  inwestorskiego wykonywane mogą być 
jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.  

6. Do wyceny wartości robót zamiennych należy stosować stawki określone w kosztorysie ofertowym.  
7. Płatności za roboty zamienne odbywać się będzie na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego 

„Protokołu konieczności (wykonania robót zamiennych)”, o którym mowa  w ust. 4 niniejszego paragrafu 
oraz wg zasad określonych w §15 i §16 umowy.  
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8. W przypadku zmian proponowanych przez Wykonawcę oprócz informacji określonych  w ust. 3 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć sporządzony projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami.  

9. Wykonanie robót zamiennych Strony zobowiązane są potwierdzić w formie pisemnego aneksu.  
10. Odbiory robót zamiennych będą dokonywane wg zasad określonych w §8 niniejszej umowy.  
11. Wprowadzenie robót zamiennych nie może powodować podwyższenia wynagrodzenia określonego w 

§14 ust. 1 niniejszej umowy.  
12. W przypadku wprowadzenia robót (materiałów) zamiennych powodujących zmniejszenie wartości 

robót danego elementu robót, a odpowiadających elementom zawartym   w szczegółowym kosztorysie 
ofertowym, wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w §14 ust. 1 umowy, zostanie pomniejszone o 
wartość różnicy między kosztem elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego 
wg następujących wskaźników cenotwórczych: przyjęte do kosztorysowania, w szczegółowym 
kosztorysie ofertowym stanowiącym zał. nr 1 do niniejszej umowy tj.:  

1) stawka lub stawki za roboczogodzinę /netto/,        
2) wskaźnik narzutu kosztów pośrednich w % liczony od /R+S/,  
3) wskaźnik narzutu zysku w % liczony od /R+S+Kp/,  
4) wskaźnik narzutu kosztów zakupu Materiałów w % liczony od wartości Materiałów /M/  

13. W przypadku robót zamiennych powodujących zmniejszenie wartości robót danego elementu robót, a 
nieodpowiadających opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie ofertowym, wynagrodzenie 
ryczałtowe, o którym mowa w §14 ust. 1 zostanie pomniejszone o wartość różnicy między kosztem 
elementu pierwotnego, a kosztem wykonania elementu zamiennego wg następujących zasad: 
Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych 
robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen Materiałów, Sprzętu i 
transportu publikowanych w wydawnictwie (SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa, w którym roboty są wykonywane, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w 
którym kalkulacja jest sporządzana jako średnie za okres ich wbudowania oraz nakładów rzeczowych 
określonych  w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie 
określono nakładów rzeczowych w KNR, wg innych ogólnie stosowanych katalogów lub nakładów 
własnych zaakceptowanych przez Zamawiającego. Jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez 
Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami 
niniejszego ustępu Zamawiający wprowadzi korektę.  

14. Oprócz przypadków określonych w ust. 1 -3 Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany umowy w 
zakresie materiałów, parametrów technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i 
zakresu wykonania przedmiotu umowy w następujących sytuacjach:  

1) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w 
dokumentacji projektowej, STWiORB a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub 
zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych 
rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
2) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w dokumentacji projektowej 
zmian uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 5 
Pb,  
3) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 
w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej, szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, występowania 
niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,  
4) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,  
5) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez 
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,  
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami.  
 

§ 21. Odstąpienie i rozwiązanie umowy 
1. Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli Wykonawca:   
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1) wykonuje roboty niezgodnie z umową, powodując ich wadliwość, i nie dokona ich naprawy, 
pomimo pisemnego powiadomienia Zamawiającego określającego ich rodzaj i wyznaczającego 
odpowiedni termin do ich usunięcia;   

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 20 dni  i pomimo 
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 10 dni od dodatkowego 
wezwania;   

3) pozostaje w opóźnieniu tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie dochowanie terminu 
zakończenia robót;   

4) podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części lub wynikającej z niej wierzytelności bez 
zgody Zamawiającego;   

5) jeżeli suma kar umownych za zwłokę, należnych od Wykonawcy przekroczy 20 % ceny ofertowej 
brutto;   

6) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie mowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający 
może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych 
okolicznościach; w tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z 
tytułu wykonania części umowy, 

7) zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy lub zostanie ogłoszona jego upadłość 
albo likwidacja,  

8) nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania przez Zamawiającego złożonego na piśmie w okresie 10 dni od dodatkowego 
wezwania, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.  

9) w razie konieczności:   
a) co najmniej trzykrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w §10 lub  
b) dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 15 % wartości brutto wynagrodzenia 

wskazanego w §14 ust. 1 umowy  Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli 
zaakceptowane przez Zamawiającego umowy  o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
roboty budowlane lub którzy zawarli przedłożone Zamawiającemu umowy o Podwykonawstwo, 
których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

10) wystąpią okoliczności, o których mowa w §22 ust. 6 umowy;  
2. Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część 

zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.   
3. Odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 

złożonym w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu 
przez Wykonawcę.   

4. Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od umowy, jeżeli:   
1) opóźnienie Zamawiającego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub terenu budowy przekracza 

30 dni;   
2) opóźnienie Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 30 dni;   
3) Wykonawca może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o 

przyczynie odstąpienia oraz po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego w 
wezwaniu Zamawiającemu do spełnienia zobowiązania;  

4) odstąpienie od umowy następuje listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub pismem 
złożonym w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o 
odstąpieniu przez Zamawiającego.  

 
§ 22. Obowiązki stron w związku z odstąpieniem od umowy 

 
1. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek:   

1) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności, i 
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć teren 
budowy i opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,   

2) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną 
przez niego lub na jego rzecz, dokumentację projektową, najpóźniej   w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego.   
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2. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku nie zgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny.   

3. Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 20 dni od dnia zawiadomienia  odstąpieniu od 
umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.   

4. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze Stron, Zamawiający zobowiązany jest do 
dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój 
dozór terenu budowy.  

5. Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z dokumentów Wykonawcy i innej dokumentacji 
projektowej sporządzonych przez lub na rzecz Wykonawcy w związku z wykonywaniem umowy.   

6. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót na swoje ryzyko 
i koszt.   

7. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.  

8. W terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na 
dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na 
dzień odstąpienia.  

9. Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia.   

10. Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.   

11. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia, 
pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o 
obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje 
koszty za zakupione materiały i urządzenia nie nadające się do wbudowania w inny obiekt.   

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie 
od umowy.   
 

§ 23. Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę 
osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: operatorów sprzętów 
budowlanych i obsługi urządzeń związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, prace montażowe, 
instalacyjne oraz roboty ogólnobudowlane z zakresu robót instalacyjnych sieci sanitarnych, wodociągowych 
i elektrycznych oraz budowlanych określonych w opisie przedmiotu zamówienia, chyba, że z odrębnych 
przepisów wynika, że te osoby nie muszą być zatrudnione na umowę o pracę. Mając na uwadze aktualne 
orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej  – dopuszcza się samodzielne wykonanie poszczególnych 
elementów zamówienia wskazanych w pkt 3.2 SIWZ przez Wykonawcę (np. osoby fizyczne prowadzące 
jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółki osobowe, w których wspólnicy będą samodzielnie 
świadczyli pracę w zakresie czynności określonych przez Zamawiającego w pkt 3.2 SIWZ Szczegóły 
dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę opisane zostały w pkt. 16 SIWZ. 
2. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych 
wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności. Zamawiający uprawniony 
jest w szczególności do: 
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich 
oceny, 
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów, 
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia. 
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu 
terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności w trakcie realizacji zamówienia: 
a) oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w 
szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz 
ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; 
b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. 
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, 
jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika 
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar 
etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 
c) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę 
składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na  podstawie umów o pracę za ostatni 
okres rozliczeniowy; 
d) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w 
sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z  przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko  pracownika nie podlega anonimizacji. 
4. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 1. czynności, Zamawiający przewiduje sankcję w postaci 
obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 12, ust. 2 pkt 12 i 13 
umowy. Niezłożeni przez Wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez 
zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w 
punkcie 1. czynności. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 
Państwową Inspekcję Pracy. 
 
 

§ 24. Zawiadomienia 
1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana  w związku z niniejszą 

umową między stronami będzie sporządzana w formie pisemnej i podpisana przez stronę zawiadamiającą. 
Zawiadomienia mogą być przesyłane e-mailem, doręczane osobiście, przesyłane kurierem lub listem. 

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy podane przez strony. Każda ze stron zobowiązana jest do 
informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub adresu e-mail. Jeżeli 
strona nie powiadomiła o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru telefaksu, zawiadomienia 
wysłane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby lub numer telefaksu strony uznają za doręczone. 

3. Powiadamianie każdej ze stron umowy jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się w formie pisemnej. 
Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi. 
 

§ 25. Postanowienia dodatkowe i końcowe 
1. Postanowienia dodatkowe 

Wykonawca zatrudni personel podstawowy  wymieniony w ofercie przetargowej do wykonywania 
funkcji określonych w tej ofercie, albo inny personel zaakceptowany przez Zamawiającego. Zamawiający 
zaakceptuje proponowaną zmianę podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje, 
umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same, bądź lepsze niż 
personelu wymienionego w ofercie. 

2. Postanowienia końcowe 
1) Przy realizacji niniejszej umowy mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa 

polskiego. 
2) W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową maja zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1025 z późn. zm.) oraz przepisy odrębne, a 
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w szczególności: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1843 z późn. zm.) i akty prawne wydane na jej podstawie, ustawa   z dnia 7 lipca 1994 Prawo 
budowlane (tj. Dz.U. z 2018r. poz. 1202 z późn. zm.)   i akty prawne wydane na jej podstawie, a w 
sprawach procesowych – przepisy ustawy z 17 listopada 1964r. Kodeksu postępowania cywilnego (tj. 
Dz.U. z 2018r. poz. 1360 z późn.zm.), treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 
oraz treści oferty złożonej przez Wykonawcę w przetargu, w wyniku którego zawarto niniejszą 
umowę. 

3) Na wypadek sporu między stronami na tle wykonania niniejszej umowy, Wykonawca jest 
zobowiązany do wyczerpania przede wszystkim drogi postępowania reklamacyjnego polegającego na 
rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek pisemnego 
ustosunkowania do zgłoszonego roszczenia w terminie 7 dni od daty zgłoszenia roszczenia na piśmie. 
W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na roszczenie w terminie Zamawiający jest uprawniony do występowania na drogę 
sądową. 

4) Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte 
polubownie, z zastrzeżeniem pkt 3), będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby 
Zamawiającego. 

§ 26. 
Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.  

 

Załączniki: 
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Podwykonawcy 
Załącznik nr 2 -  Oświadczenie dalszego Podwykonawcy 
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Załącznik nr 1 do umowy 
…......................................... 
(podwykonawca) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 
 

Reprezentując 
….................................................................................................................................... 
(nazwa firmy podwykonawcy – adres) 
będącego Podwykonawcą 
…………..……………….…..................................................................................................... 
(nazwa firmy wykonawcy) 
w zakresie 
….......................................................................................................................................... 
(rodzaj pracy) 
na zadaniu 
….......................................................................................................................................... 
realizowanym w ramach umowy z dnia …................... 
zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Budry z 
…………………………………………………………………………………………………. 
…................................................................................................................................................. 
( nazwa Wykonawcy) 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Wykonawcy 
…....................................................................................................................................... w 
kwocie …........................................................ słownie zł: ........................................................ 
…................................................................................................................................................... 
......... za prace wykonane w okresie od ….......................................... do 
…............................................... netto: ….......................................... podatek VAT 
…................................ brutto: …......................................... zgodnie z fakturą VAT/rachunkiem nr 
…....................................... z dnia …................................. oraz protokołem 
wykonanych prac, podpisanym przez kierownika budowy i inspektora nadzoru. Kopie protokołu załączam. 
 
 
 
….........................................       ….........................................
 (miejscowość, data)       (podpis) 
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Załącznik nr 2 do umowy 
…......................................... 
 (dalszy podwykonawca) 
 
 

O Ś W I A D C Z E N I E 
 

Reprezentując 
….................................................................................................................................... 
(nazwa firmy dalszego podwykonawcy – adres) 
będącego Podwykonawcą 
…………………………….…..................................................................................................... 
(nazwa firmy podwykonawcy) 
w zakresie 
….......................................................................................................................................... 
(rodzaj pracy) 
na zadaniu 
….......................................................................................................................................... 
realizowanym w ramach umowy z dnia ....................... 
zawartej przez Zamawiającego tj. Gminę Budry z 
…................................................................................................................................................. 
( nazwa Wykonawcy) 
Oświadczam, że otrzymałem należne wynagrodzenie od Podwykonawcy 
…................................................................................................................................ w kwocie 
…........................................................ słownie zł: …............................................................ 
…................................................................................................................................................... 
......... za prace wykonane w okresie od ….......................................... do 
…................................................ netto: ….......................................... podatek VAT 
…................................ brutto: …....................... zgodnie z fakturą VAT/ rachunkiem nr 
…....................................... z dnia ….................................. oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym 
przez kierownika budowy, kierownika robót podwykonawcy i inspektora nadzoru. 
Kopie protokołu załączam. 
 
….........................................       ….........................................
 (miejscowość, data)       (podpis) 
 


